

**PROYECTOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018 - 2019
AL 31 DE MAYO DE 2019**

Proyecto	Fecha de Culminación del Proyecto	% Avance Físico	Presupuesto 2019	Monto estimado de proyectos	Monto pendiente de pago 2019	Saldo disponible para proyectos nuevos	Beneficios del Proyecto
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL			500,000.00		257,429.43	221,170.57	
<p>1. Contrato N.°009/2018. "Desarrollo de un subsistema de seguimiento de pagos de pensión alimenticia". Adjudicado a: MOVING TECHNOLOGY S.A..</p> <p>Mediante nota STMDI 163-2019/A9 fechada 20 de mayo de 2019, se informa a la DAL del rechazo a la solicitud de la 4a. prórroga de 3Tech, basado en informe de seguimiento del proyecto, indicando además que se proceda con los trámites pertinentes.</p> <p>Al 31 de mayo de 2019, el proyecto se encuentra en fase de pruebas del ciclo de pruebas del mes de marzo Casos de uso del 1-7 Registro de gastos de las partes, ingresos fijación de pensión, modificación de la pensión fijada. De igual forma se está trabajando en corrección de incidencias surgidas de la pruebas.</p>	<p>El 12/01/2019, la empresa solicitó una 3a. prórroga por 4 mes la cual está pendiente de aprobación.</p> <p>De ser aprobada, deben culminar el proyecto el 12/05/2019</p>	36%		27,000.01	27,000.01		Facilitar al juez la toma de decisiones al momento de realizar actuaciones relacionadas con la fijación y cambios a la pensión alimenticia tales como: aumento, disminución, suspensión, finalización, forma/tipo de pago e incumplimiento de los términos de pago de la pensión alimenticia a un obligante, lo cual se haría de forma electrónica, permitiendo un cálculo y registro de los pagos y no pagos de esta pensión.
<p>2. Contrato N.°073/2018. "Desarrollo y adecuación del Módulo de Expediente judicial electrónico para incorporarle un subsistema para la Gestión automatizada de sentencias de salas y tribunales colegiados en el Sistema automatizado de gestión judicial (SGJ) del Órgano Judicial de la República de Panamá". Ley 76. Adjudicado a : ESTUESENCIA, INC, (pendiente de pago el 100% para el año 2019).</p> <p>El 10 de mayo de 2019, la empresa cobró B/.4,280.00 como vigencia expirada y el 40% equivalente a \$17,120.00 de la vigencia 2019.</p> <p>El 27 de mayo de 2019, mediante nota STMDI166-2019 se remitió la Justificación de prórroga, elaborada por el área de Análisis y desarrollo de Sistemas.</p> <p>Al 31 de mayo de 2019, la empresa Estuesencia, Inc., presentó a la Dir. de Asesoría Legal la documentación requerida para continuar el trámite de prórroga.</p>	<p>El proyecto debe culminar el 15/06/2019</p> <p>Según solicitud de prórroga, estarían terminando el 15 de octubre de 2019</p>	40%		42,800.00	21,400.00		El proyecto permitirá de forma electrónica, establecer medidas para la celeridad y transparencia como son: la función para el control y manejo eficiente de los términos para la presentación de los proyecto que serán distribuidos entre los despachos de los magistrados para lectura y su posterior firma.
<p>3. Contrato 014-2019. " Desarrollo de actualización de infraestructura del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (Expediente Judicial Electrónico) y aprovisionamiento de almacenamiento para la digitalización de archivos históricos".</p> <p>Adjudicado a: CQ Tech Trading Corp., (pendiente de pago el 100% para el año 2019).</p> <p>Al 24 de mayo de 2019, el contrato está refrendado. Falta la firma del Magistrado Presidente en solicitud de pedido de partida y la fecha para la Orden de Proceder por parte de la Dir de Informática.</p>		0%		114,676.84	114,676.84		Contar con una versión del SAGJ actualizada de lenguaje de programación y base de datos, así como, nuevas versiones de sistemas operativos y desarrollo, alineadas con las nuevas tendencias móviles y de escritorio.
<p>4. Contrato N.°050/2018 "Adquisición e implementación de una Solución de Identificación de Radiofrecuencia (RFID) para el manejo de expedientes Judiciales de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia" Fase 1.</p> <p>Adjudicado a: Formas Eficientes, S. A. (pendiente de pago el 50% para el año 2019).</p> <p>Al 31 de mayo de 2019 el proyecto se encuentra pendiente de algunas actividades correspondientes a la culminación del proyecto como lo son: incidencias e instalaciones y ajustes de los equipos que se encuentran instalados. En ejecución de pruebas</p>	<p>Según contrato, el proyecto culmina el 6 de marzo de 2019.</p> <p>La empresa solicitó Addenda de extensión de tiempo por 4 meses.</p> <p>De aprobarse la prórroga, el proyecto terminaría el 06/05/2019</p>	90%		75,213.51	37,606.75		Esta solución permitirá la identificación, el correcto ordenamiento, inventario y mejora del tiempo de localización de expedientes y cuadernillos en trámite, así como controlar su tráfico en la Secretaría General, despachos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que conforman la Sala Cuarta de Negocios Generales y la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales.
<p>S/B 2732-2019 Adquisición de Impresora de carnet e insumos para Proyecto de abogados - Sala Cuarta de Negocios Generales.</p> <p>Se encuentra en la D.A.A. pendiente por confirmación de partida presupuestaria.</p>				4,621.83	4,621.83		Dotar de equipo e insumos a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales, para la emisión del carné digital de idoneidad

<p>S/B 2486-2019 Para el "Desarrollo de Adecuaciones y mejoras al Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) del Órgano Judicial de la República de Panamá" 2019-2020. Monto estimado del proyecto \$50,000.00, de los cuales se prevee pagar \$10,000.00 en el 2019.</p> <p>La solicitud se encuentra en la Dir de Compras, no obstante, mediante Nota 868 DAA de fecha 22 de mayo de 2019, el expediente será devuelto por inconsistencias en el pliego de cargo. Está pendiente de entrega por mensajería a STMDI.</p> <p>Al 30 de mayo de 2019, mediante nota STMDI 176-2019/A11, el pliego de cargos fue devuelto a la D.A.A. con las correcciones requeridas.</p>				50,000.00	10,000.00		Adicionar o adecuar el Sistema Automatizado de Gestión Judicial, a fin de dar respuesta a los requerimientos o necesidades de los usuarios finales.
<p>S/B 2705-2019 Para el "Desarrollo de Componentes de software para automatizar la gestión de los Centros que custodian los Expedientes Judiciales Vigentes (CCEV) y de adecuaciones al Sistema de Notificaciones y Comunicaciones Judiciales (CCJ) del Órgano Judicial de la República de Panamá" 2019-2020. Monto estimado del proyecto \$57,600.00, de los cuales se prevee pagar \$8,000.00 en el 2019.</p> <p>Al 24 de mayo de 2019, se encuentra en la DAA en revisión del pliego de cargo.</p>				57,600.00	8,000.00		Automatizar los procedimientos en los Centros de Custodia de Expedientes Vigentes y en los Centros de Comunicaciones Judiciales, a fin de agilizar los trámites y brindar un mejor al usuario.
<p>Contratación de dos (2) funcionarios como Personal transitorio, asignado a 6 meses de contrato.</p> <p>Al 31 de mayo de 2019, se encuentra en proceso de entrevista para la selección de personal.</p>				24,124.00	24,124.00		Reforzar las áreas de Análisis Jurídico y Análisis y Desarrollo de Sistemas de la Secretaría Técnica de Modernización, que actualmente consta de cuatro (4) funcionarios en cada área mencionada.
<p>S/B 2870-2019 Para el "Servicio de 60 horas de Desarrollo de Sistemas para el Subsistema de Registro Único de Entrada (RUE)</p> <p>Al 30 de mayo de 2019, la solicitud de bienes fue entregada en la D.A.A. para iniciar su proceso.</p>				5,000.00	5,000.00		Mejorar ambos subsistemas del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), en atención a la Ley 75.
<p>S/B 2871-2019 Para el "Servicio de 60 horas de Desarrollo de Sistemas para el Subsistema de Expediente Judicial Electrónico (EJE)</p> <p>Al 30 de mayo de 2019, la solicitud de bienes fue entregada en la D.A.A. para iniciar su proceso.</p>				5,000.00	5,000.00		