

**PROYECTOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
ESTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018 - 2019
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

Proyecto	Fecha de Culminación del Proyecto	% Avance Físico	Presupuesto 2019	Monto estimado de proyectos	Monto pendiente de pago 2019	Saldo disponible para proyectos nuevos	Beneficios del Proyecto
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL			500,000.00		258,057.54	220,542.46	
<p>4. Contrato 014-2019. " Desarrollo de actualización de infraestructura del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (Expediente Judicial Electrónico) y aprovisionamiento de almacenamiento para la digitalización de archivos históricos".</p> <p>Adjudicado a: CQ Tech Trading Corp., (pendiente de pago el 100% para el año 2019).</p> <p>Este proyecto tiene Contrato refrendado con Orden de Proceder a partir del 10 de junio de 2019. Vigencia de 90 días calendarios.</p>	Según contrato, el proyecto culmina el 10 de septiembre de 2019	0%		114,676.84	114,676.84		Contar con una versión del SAGJ actualizada de lenguaje de programación y base de datos, así como, nuevas versiones de sistemas operativos y desarrollo, alineadas con las nuevas tendencias móviles y de escritorio.
<p>5. Contrato N.º073/2018. "Desarrollo y adecuación del Módulo de Expediente judicial electrónico para incorporarle un subsistema para la Gestión automatizada de sentencias de salas y tribunales colegiados en el Sistema automatizado de gestión judicial (SGJ) del Órgano Judicial de la República de Panamá". Ley 76. Adjudicado a : ESTUESENCIA, INC, (pendiente de pago el 100% para el año 2019).</p> <p>El 21 de junio de 2019 el proveedor procedió con la entrega de los documentos en la Dirección de Asesoría Legal para continuar con el trámite correspondiente de la Addenda N.º 3</p> <p>Al 30 de junio de 2019, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo de las fuentes de programación.</p>	<p>El proyecto debe culminar el 15/06/2019</p> <p>Según solicitud de prórroga, estarían terminando el 15 de octubre de 2019</p>	40%		42,800.00	21,400.00		El proyecto permitirá de forma electrónica, establecer medidas para la celeridad y transparencia como son: la función para el control y manejo eficiente de los términos para la presentación de los proyecto que serán distribuidos entre los despachos de los magistrados para lectura y su posterior firma.
<p>6. Contrato N.º050/2018 "Adquisición e implementación de una Solución de Identificación de Radiofrecuencia (RFID) para el manejo de expedientes Judiciales de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia" Fase 1. Adjudicado a: Formas Eficientes, S. A. (pendiente de pago el 50% para el año 2019).</p> <p>El 11 de junio de 2019 el proveedor entregó a satisfacción el proyecto y presentó la factura correspondiente al segundo y último pago, equivalente al 50% del monto total estipulado = B/.37,606.76</p>	<p>Según contrato, el proyecto culmina el 6 de marzo de 2019.</p> <p>La empresa solicitó Addenda de extensión de tiempo por 4 meses.</p> <p>De aprobarse la prórroga, el proyecto terminaría el 06/05/2019</p>	100%		75,213.51	37,606.76		Esta solución permitirá la identificación, el correcto ordenamiento, inventario y mejora del tiempo de localización de expedientes y cuadernillos en trámite, así como controlar su tráfico en la Secretaría General, despachos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que conforman la Sala Cuarta de Negocios Generales y la Secretaria de la Sala Cuarta de Negocios Generales.
<p>7. Contrato N.º009/2018. "Desarrollo de un subsistema de seguimiento de pagos de pensión alimenticia". Adjudicado a: MOVING TECHNOLOGY S.A..</p> <p>Mediante nota STMDI 163-2019/A9 fechada 20 de mayo de 2019, se informa a la DAL del rechazo a la solicitud de la 4a. prórroga de 3Tech, basado en informe de seguimiento del proyecto, indicando además que se proceda con los trámites pertinentes.</p> <p>El 30 de junio de 2019, el proyecto se encuentra pendiente de realizar correcciones de los incidentes de los casos de uso del 1 - 8, por parte del proveedor para poder continuar con los 14 casos de uso restantes. Las estructuras de base de datos están en evaluación del equipo de Análisis y Desarrollo de la STMDI.</p>	<p>El 12/01/2019, la empresa solicitó una 3a. prórroga por 4 mes la cual está pendiente de aprobación.</p> <p>De ser aprobada, deben culminar el proyecto el 12/05/2019</p>	39%		27,000.01	27,000.01		Facilitar al juez la toma de decisiones al momento de realizar actuaciones relacionadas con la fijación y cambios a la pensión alimenticia tales como: aumento, disminución, suspensión, finalización, forma/tipo de pago e incumplimiento de los términos de pago de la pensión alimenticia a un obligante, lo cual se haría de forma electrónica, permitiendo un cálculo y registro de los pagos y no pagos de esta pensión.

Proyecto	Fecha de Culminación del Proyecto	% Avance Físico	Presupuesto 2019	Monto estimado de proyectos	Monto pendiente de pago 2019	Saldo disponible para proyectos nuevos	Beneficios del Proyecto
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL S/B 2486-2019 Para el "Desarrollo de Adecuaciones y mejoras al Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) del Órgano Judicial de la República de Panamá" 2019-2020. Monto estimado del proyecto \$50,000.00, de los cuales se prevee pagar \$10,000.00 en el 2019. La solicitud se encuentra en la Dir de Compras, no obstante, mediante Nota 868 DAA de fecha 22 de mayo de 2019, el expediente será devuelto por inconsistencias en el pliego de cargo. Está pendiente de entrega por mensajería a STMDI. Al 30 de mayo de 2019, mediante nota STMDI 176-2019/A11, el pliego de cargos fue devuelto a la D.A.A. con las correcciones requeridas. El 13 de junio el Acto Público 2019-0-30-0-08-CM-018044 fue declarado desierto por no participación. Se publicó segunda convocatoria del Acto Público el 27 de junio de 2019, recepción de propuestas el 11 de julio.				50,000.00	10,000.00		Adicionar o adecuar el Sistema Automatizado de Gestión Judicial, a fin de dar respuesta a los requerimientos o necesidades de los usuarios finales.
S/B 2870-2019 Para el "Servicio de 60 horas de Desarrollo de Sistemas para el Subsistema de Registro Único de Entrada (RUE) Al 20 de junio de 2019, Ricardo González de la DAA informó que este servicio lo ejecutará la empresa W3IT Solutions. Tiene O/C N-°4200230715, en recorrido de firmas. Al 24 de junio de 2019 recibimos via correo la O/C refrendada. Debe ejecutarse en 45 días hábiles. Desde el viernes 28 de junio de 2019, el proveedor está dando el servicio.	Según Orden de Compra los 45 días hábiles, vencen el 2 de septiembre de 2019			4,312.10	4,312.10		Mejorar ambos subsistemas del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), en atención a la Ley 75.
S/B 2871-2019 Para el "Servicio de 60 horas de Desarrollo de Sistemas para el Subsistema de Expediente Judicial Electrónico (EJE) Al 20 de junio de 2019, Ricardo González de la DAA informó que este servicio lo ejecutará la empresa W3IT Solutions. Tiene O/C N-°4200230715, en recorrido de firmas. Al 24 de junio de 2019 recibimos via correo la O/C refrendada. Debe ejecutarse en 45 días hábiles. A partir del viernes 28 de junio de 2019, el proveedor está dando el servicio.	Según Orden de Compra los 45 días hábiles, vencen el 2 de septiembre de 2019			3,980.40	3,980.40		
Contratación de dos (2) funcionarios como Personal transitorio, asignado a 6 meses de contrato. Realizadas las entrevistas de selección de personal, se procedió con las solicitudes de nombramientos de Abogado I, quien iniciará a partir del 2 de julio de 2019 y el Analista de Sistemas y Métodos Informáticos II, a partir del 16 de julio de 2019.				24,124.00	24,124.00		Reforzar las áreas de Análisis Jurídico y Análisis y Desarrollo de Sistemas de la Secretaría Técnica de Modernización, que actualmente consta de cuatro (4) funcionarios en cada área mencionada.
S/B 2732-2019 y 1679 Adquisición de Impresora de carnet e insumos para Proyecto de abogados - Sala Cuarta de Negocios Generales. Al 30 de junio de junio de 2019, los equipos fueron adquiridos y se encuentran instalados.				6,957.43	6,957.43		Dotar de equipo e insumos a la Secretaría de la Sala Cuarta de Negocios Generales, para la emisión del carné digital de idoneidad
S/B 2705-2019 Para el "Desarrollo de Componentes de software para automatizar la gestión de los Centros que custodian los Expedientes Judiciales Vigentes (CCEV) y de adecuaciones al Sistema de Notificaciones y Comunicaciones Judiciales (CCJ) del Órgano Judicial de la República de Panamá" 2019-2020. Monto estimado del proyecto \$57,600.00, de los cuales se prevee pagar \$8,000.00 en el 2019. Al 21 de junio de 2019, se procedió a remitir desglose de precios solicitado por la AIG, aún en espera de la aprobación del SES #847. Al 30 de junio de 2019, el expediente del proyecto está en la D.A.A- para revisión del Pliego de Cargo y su posterior trámite para convocar Acto Público.				57,600.00	8,000.00		Automatizar los procedimientos en los Centros de Custodia de Expedientes Vigentes y en los Centros de Comunicaciones Judiciales, a fin de agilizar los trámites y brindar un mejor al usuario.