



Fecha de actualización:

ORGANO JUDICIAL DE PANAMA
PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DESARROLLADOS

30 de junio de 2022

FORMA No.DPP/159
Fecha de Edición: 11 de octubre de 2019

Nombre de la Dependencia Ejecutora responsable de los Programas / Proyectos: **DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Nombre de la Dependencia Co-responsable: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA							
No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiarios	Logros alcanzados	% de Avance
1	Desarrollo del Sistema Automatizado de Gestión Judicial	Adicionar o adecuar el Sistema Automatizado de Gestión Judicial, a fin de dar respuesta a los requerimientos o necesidades de los usuarios finales.	"Desarrollo de Adecuaciones y mejoras al Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) del Órgano Judicial de la República de Panamá" 2019-2020. Contrato de Servicio N° 064/2021, adjudicado a la empresa ESTUESENCIA, INC. El desarrollo de este proyecto inició el 11 de octubre de 2021. Al 31 de enero de 2022, el proyecto tiene un avance del 47% de ejecución, según actividades del Pliego de Cargos. Al 28 de febrero de 2022, el proyecto tiene un avance físico del 50% de ejecución, según actividades del Pliego de Cargos. Al 31 de marzo de 2022, el proyecto tiene un avance físico del 50% de ejecución, según actividades del Pliego de Cargos. Al 30 de abril de 2022, el proyecto tiene un avance físico del 59% de ejecución, según actividades del Pliego de Cargos. Al 31 de mayo de 2022, este proyecto se encuentra en etapa de pruebas, registrando un avance del 60% . Al 30 de junio, tiene un avance del 63%, en etapa de Análisis de Producto Funcional 019.	B/. 50,000.00	Usuarios del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) ámbito nacional e internacional.		63%

No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiarios	Logros alcanzados	% de Avance
2		Actualizar los códigos fuentes del SAGJ con las nuevas versiones de lenguaje de programación y base de datos.	“Servicio de 548 horas de Desarrollo de Sistemas para actualizar los fuentes del Sistema Automatizado de Gestión Judicial del Órgano Judicial en su Versión 3, del Lenguaje de Programación PHP 5.3 a Lenguaje de Programación PHP 7.4”. Contrato de Servicio N° 065/2021, adjudicado a la empresa ROOTSTACK, S. A. El 25 de octubre de 2021, inició la ejecución de este proyecto. Al 28 de febrero de 2022, el proyecto tiene un avance del 60% de ejecución, según actividades del Pliego de Cargos. Al 31 de marzo de 2022, la empresa ha desarrollado un 70% de las actividades contenidas en el Pliego de Cargos. Al 30 de abril de 2022, el proyecto tiene un avance del 75% de ejecución, según Pliego de Cargos. Al 31 de mayo de 2022, el proyecto tiene un avance del 90% en fase de pruebas. Al 30 de junio, mantiene un 90% de ejecución y se encuentra en fase de pruebas.	B/. 46,695.98	Dependencias del Órgano Judicial y usuarios del SAGJ		90%
3		Digitalizar los Expedientes con Gestión Papel que se encuentran en formo papel en los juzgados de circuito civil 1, 2 y 3 del Primer Circuito Judicial.	“Servicio de Digitalización de 4,008 Expedientes para los Juzgados 1, 2 y 3 de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá”. Contrato de Servicio N.° 090/2021 El desarrollo de este proyecto inició el 1° de diciembre de 2021, por la empresa GSI International, Inc. Al 28 de febrero de 2022, el proyecto tiene un 57% de ejecución, según las actividades del Pliego de Cargo. La empresa solicitó prórroga de 15 días para los entregables correspondientes al mes de febrero, dado que el personal asignado a este proyecto estuvo incapacitado por la COVID-19. Al 31 de marzo de 2022, el proyecto se encuentra en un 83% de avance según las actividades del Pliego de Cargos. Al 30 de abril el proyecto tiene un 95% de avance, se encuentra en subsanación de imágenes digitalizadas. Al 31 de mayo de 2022, se recibió la ejecución al 100%.	B/. 33,965.40	Abogados externos cuyos expedientes tienen tramite en estos juzgados y el personal que labora en ellos		100%

No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiados	Logros alcanzados	% de Avance
4		Mejorar los módulos del SAGJ, adicionando requerimientos que permiten agilizar la gestión como lo es a través de alertas de notificación para las partes.	Servicio de 2,100 horas de desarrollo de sistemas para las mejoras y adecuaciones del SAGJ. Al 30 de diciembre de 2021, la Dir. de Asesoría Legal solicitó a la empresa, documentación necesaria para iniciar trámites del contrato. Al 28 de febrero de 2022, el contrato adjudicado a Rootstack, S. A. se encuentra en trámites de refrendo bajo SCAFID #11480770. No obstante, está en estapa de subsanación ya que, el SES está en trámite de actualización en la Autoridad de Innovación Gubernamental. Al 22 de marzo de 2022, la Dirección de Asesoría Legal informó que el Contrato de Servicio N.º 002/2022 fue refrendado. La fecha para la Orden de Proceder fue el 28 de marzo del año en curso. Al 30 de abril de 2022, este proyecto tiene un avance del 25%, según Pliego de Cargos. Al 31 de mayo de 2022, tiene un avance del 30% en etapa de ciclo repetido de desarrollo. Al 30 de junio, el proyecto tiene un avance del 33% en estapa de Presentación de prototipo de Gestión Ciudadana y levantamiento de requerimiento.	B/. 165,154.50	Las partes involucradas dentro del proceso y demás usuarios del SAGJ.		33%
5		Reducir el tiempo de las notificaciones en los negocios para un grupo de dependencias judiciales prototipos a nivel nacional y bajo el contexto que se automatice el trámite en los negocios judiciales, se propone desarrollar un Sistema Electrónico de Notificaciones (SEN) que reduzca los pasos y los tiempos de ejecución, de forma que sea gestionada electrónicamente. Todo esto basándonos en la Ley 75, del 2015, que subroga la ley 15 de 2008, “Que adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales”, en donde se habilitó el uso de tecnologías de la información en la tramitación de los expedientes.	“Desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema Electrónico de Notificaciones (SEN) , además del Desarrollo de las Adecuaciones necesarias en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) para integrar funcionalmente ambos Sistemas”. Al 28 de febrero de 2022, el contrato adjudicado a Rootstack, S. A bajo SCAFID #11551195 está en proceso de refrendo en la Contraloría General de la República. El 24 de marzo de 2022, la Dirección de Asesoría Legal informó que el Contrato de Servicio N.º 009/2022 fue refrendado. La fecha para la Orden de Proceder es el 4 de abril del año en curso. Al 30 de abril de 2022 el proyecto tiene un avance del 12% de avance según Pliego de Cargos. Al 31 de mayo de 2022, tiene un avance del 25%, en etapa de análisis y diseño. Al 30 de junio, tiene un avance de ejecución del 31% en etapa de Desarrollo y levantamiento de requerimientos.	B/. 99,998.99	Las partes involucradas dentro del proceso y demás usuarios del SAGJ.		31%

No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiarios	Logros alcanzados	% de Avance
6		A. Desarrollar una metodología de clasificación de información de información confidencial para el Órgano Judicial. B. Monitorear y analizar del tránsito de información en la red interna de Órgano Judicial y hacia Internet. C. Tener la capacidad de alertar en tiempo real y de aplicación de políticas de manejo de la información confidencial en estaciones de trabajo de los Servidores Judiciales. D. Capacitar e instruir a los Servidores Judiciales sobre el manejo seguro de la información confidencial.	"Un Sistema de Prevención de Pérdida de datos en Estaciones de Trabajo de Servidores Judiciales y Monitoreo de Tránsito de Información Confidencial por la red del Órgano Judicial". Al 28 de febrero de 2022, el contrato adjudicado a Lynx Shield Technologies, S. A., bajo SCAFID #11568957 se encuentra en trámite de refrendo en la Contraloría General de la República. Al 25 de marzo de 2022, la Dirección de Asesoría Legal informó que el Contato de Servicio N.º 013/2022 fue refrendado. La fecha de Orden de Proceder fue el 1º de abril del año en curso. Al 30 de abril de 2022, el proyecto tiene un avance del 7%, según Pliego de Cargos. Al 31 de mayo de 2022, tiene un avance del 15%, en etapa de actividades de instalación y configuración del servidor temporal. Al 30 de junio, tiene avance de ejecución del 35%, en etapa de configuración de la herramienta.	B/. 173,629.81	Despachos del Sistema Penal Acusatorio 1 y 2 de Plaza Ágora		35%
7		Dar continuidad a la Digitalización der los Expedientes con Gestión Papel que se encuentran en formto papel en los juzgados de circuito civil 1, 2 y 3 del Primer Circuito Judicial.	"Servicio de Digitalización de Expedientes activos para los Juzgados de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá". Fase II Al 4 de abril de 2022, se levantó la Solicitud de Bienes y Servicios #2150-2022 y su Convocatoria de Acto Público fue el 21 de abril del presente. El 28 de abril de 2022, fue adjudicado a GSI International, Inc. Al 31 de mayo de 2022, en espera de confección y refrendo de contrato. El 29 de junio de 2022, se realizó la reunión de iniciación con personal técnico de la empresa. La fecha de Orden de Proceder es el 1º de julio del presente.	B/. 38,520.00	Abogados externos cuyos expedientes tienen tramite en estos juzgados y el personal que labora en ellos		
8		Proporcionará a la Institución, mecanismos eficientes para el manejo de procesos, archivos digitales accesibles, flexibles, parametrizables, en función del tipo de documento, permitiendo la indexación automática de los metadatos relacionados, como la trazabilidad y control de los accesos para los diferentes usuarios, generando ahorros al Estado.	"Adquisición e Implementación de la Herramienta Tecnológica de Gestión Documental del Estado Panameño en el Órgano Judicial". Al 6 de abril de 2022, se levantó Solicitud de Bienes y Servicios #2289-22. La Convocatoria de Acto Público de este proyecto, está programada para el 11 de mayo del presente. Al 31 de mayo de 2022, este proyecto fue adjudicado a Serviarchivos, S. A. y se está a la espera de la confección y refrendo del contrato. El 28 de junio, la Dir de Asesoría Legal entregó el contrato para firma del Representante Legal de Serviarchivos, S. A. y aportación de Paz y Salvos actualizados.	B/. 44,940.00	Usuarios internos y externos		

No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiados	Logros alcanzados	% de Avance
9		Contar con este servicio, necesario para ejecutar el desarrollo de nuevos productos funcionales que sean solicitados a requerimiento por la institución para uno o varios de los módulos / componente del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ)	Servicio de 3,000 Horas de Desarrollo de Sistemas para realizar Mejoras y Adecuaciones al Sistema Automatizado de Gestión Judicial del Órgano Judicial de la República de Panamá. El 12 de mayo de 2022, se levantó SBS #3005-2022 entregado a la D.A.A. El 22 de junio de 2022, el SES #2076 fue aprobado por la AIG. Al 30 de junio, el Pliego de Cargos está en revisión en la Dirección de Abastecimiento y Almacén, para su posterior programación de Convocatoria de Acto Público.	B/. 259,000.00	Las partes involucradas dentro del proceso y demás usuarios del SAGJ.		

Nombre del Funcionario Responsable de la información:

Reina M. Fung L.

Fecha de elaboración y actualización:

7 de junio de 2022