ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
ACTUALIZADO AL MES DE MAYO DE 2017

(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Adquisición de Aires Acondicionados	**19.00%**

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

En el mes de mayo se han recibido un total de 23 aires acondicionados, los cuales corresponden a:

* **Despacho del Magistrado Cedalise**
  1 aire acondicionado de 36,000BTU
* **Dependencias Judiciales y Administrativas del Primer Circuito Judicial de Panamá**
  10 aires acondicionados de 18,000 BTU (Dirección de Servicios Generales (4), Jdo 13° Cto Civil (1), Jdo 3° Cto Civil (1),Jdo 9° Especial (1), Recursos Humanos (1), Biblioteca Judicial (1)y Despacho del Mag. Mejía (1).
  4 aires acondicionados de 12,000BTU (Dirección de Servicios Generales (3) y Recursos Humanos-área de sicología (1)
* **Dependencias Judiciales y Administrativas en la Prov.de Veraguas**
  8 aires acondicionados de 18,000BTU (Tribunal Superior de Trabajo (4), Oficina Judicial del SPA (1),Defensoría de las Victimas (1), Recursos Humanos (1), Juzgado Agrario (1).

La empresa REFRICENTO ALPE, S.A.,encargada del reemplazo de dos manejadoras de Agua Fría en el Edif.725,solicitó una extensión de tiempo de 60 días, la cual fue aprobada mediante Nota N° 483/DSG del 31 de mayo de 2017.

COSTO:B/ 400,000.00
ÁREA GEOGRÁFICA: Ámbito Nacional