ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
ACTUALIZADO AL MES DE JUNIO DE 2017
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Adquisición de Aires Acondicionados	**26.00%**

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

En el mes de Junio se han recibido un total de 8 aires acondicionados, los cuales corresponden a:

* **ALMACEN CENTRAL DEL ÓRGANO JUDICIAL**
  3 aires acondicionado de 24,000 BTU
  2 aires acondcionados de 18,000 BTU

* **CONTENEDOR DEL ÓRGANO JUDICIAL-OJR-2**
  3 aires acondicionados de 12,000 BTU

Se le envió Nota N° 589/DSG del 26 de junio de 2017, a la empresa REFRICENTO ALPE, S.A., encargada del reemplazo de dos manejadoras de Agua Fría en el Edif.725, en la que se le notificaba que la prórroga de entrega se vence el 14 de julio de 2017.

COSTO:B/ 400,000.00
ÁREA GEOGRÁFICA: Ámbito Nacional