ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
ACTUALIZADO AL MES DE AGOSTO DE 2017

(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Construcción de Juzgados Modelos	**20.00%**

Juzgado Municipal de Las Minas
Costo: B/.144,894. 4
!rea "eo#r$fica: %istrito de Las &inas, 'rovincia (errera
Contratista: "il)erto *illal$z
Juzgado Municipal de Boquete
Costo: B/.+, ,,-9 ..-
Contratista: Construcciones / 0oldaduras, 0.1.
!rea "eo#r$fica: %istrito Bo2uete, 'rovincia de C3iri2uí

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

Juzgado Municipal de Las Minas
4 1ctualmente el 5ro/ecto no tiene avance físico, /a 2ue esta en el 5roceso de le#alizaci6n de terreno.
Juzgado Municipal de Boquete:
4 7l Contrato fue su)sanado / refrendado 5or la Contraloría "eneral de la 8e59)lica .

Nota: 7l 5orcenta:e de avance físico, corres5onde al ;uz#ado &unici5al de Las &inas