ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
ACTUALIZADO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Adquisición de Aires Acondicionados	**57.00%**

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

*En el mes de septiembre, la empresa REFRICENTO ALPE, S.A., encargada del reemplazo de dos manejadoras de Agua Fría en el Edif.725, instalaló la segunda manejadora y procedió con acoplar los ductos.

COSTO:B/ 400,000.00
ÁREA GEOGRÁFICA: Ámbito Nacional