

CUADRO No. 19
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

No. Programa Proyecto	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				RESPONSABLES DEL PROYECTO
		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL		
		(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	
	Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	
1	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	6,947,087	6,738,233	708,319	11%	DSG
9488.007	CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	50,001	50,001	0	0%	Dirección de Servicios Generales
9488.001	RESTAURACIÓN DEL TRIBUNAL MARÍTIMO	2,150,540	1,947,429	79,764	4%	Dirección de Servicios Generales
9488.006	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	1,001,963	1,001,963	239,593	24%	Dirección de Servicios Generales
9488.002	AMPLIACIÓN PISO N°2 CHIRIQUÍ. (Construcción de una losa en la Unidad Judicial Regional de David, Provincia de Chiriquí).	1,300,000	1,300,000	98,009	8%	Dirección de Servicios Generales
9488.005	CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	529,097	529,097	0	0%	Dirección de Servicios Generales
9488.014	CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SANTIAGO, VERAGUAS	0	0	0	0%	Dirección de Servicios Generales
11117.000	SERVICIOS COMUNES	581,960	576,217	290,953	50%	Dirección de Servicios Generales
9488.020	CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DEL 4to. DISTRITO JUDICIAL	1,333,526	1,333,526	0	0%	Dirección de Servicios Generales

NOTA:

1- La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 20
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

No. Programa Proyecto	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				RESPONSABLES DEL PROYECTO
		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL		
		(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	
	Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	
2	MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	2,091,624	2,091,624	0	0%	
9005.003	CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	2,091,624	2,091,624	0	0%	Dirección de Servicios Generales

NOTA:

1- La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 21
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

No. Programa/Pro yecto	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				RESPONSABLES DEL PROYECTO
		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL		
		(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	
	Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	
3	EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4,677,248	4,527,248	2,355,968	52%	
9719.002	FLOTA VEHICULAR	1,411,470	1,411,470	1,288,267	91%	Dirección de Servicios Generales
9719.003	EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	359,086	359,086	240,709	67%	Dirección de Servicios Generales
9719.001	ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	601,964	601,964	169,140	28%	Dirección de Servicios Generales
9719.012	ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	738,999	648,999	328,813	51%	Dirección de Informática
9719.008	DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA	265,729	265,729	44,854	17%	Por designar
9719.009	DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	300,000	260,000	28,012	11%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo
9719.005	DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	350,000	330,000	0	0%	Dirección de Informática
9719.018	DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL	0	0	0	0%	Secretaría Administrativa Dirección de Planificación y Presupuesto.
9719.021	SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	75,000	75,000	0	0%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo
14239.000	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	575,000	575,000	256,173	45%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo

NOTA:

1- La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 22
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2015

No. Programa Proyecto	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				RESPONSABLES DEL PROYECTO
		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL		
		(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	
	Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	
4	MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	6,577,380	6,577,380	3,745,462	57%	Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
12662.001	CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	365,808	365,808	365,808	100%	OISPA/UNODC
12662.007	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	367,192	367,192	231,032	63%	OISPA/UNODC
	EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPACOCLE Y VERAGUAS	720,000	720,000	309,200	43%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	2,283,379	2,283,379	264,990	12%	Dirección de Servicios Generales
12662.008	DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,077,001	1,077,001	1,077,001	100%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
	EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPAHERRERA Y LOS SANTOS	764,000	764,000	499,999	65%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
12662.001	DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	300,000	300,000	297,432	99%	OISPA/UNODC
12662.006	EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	600,000	600,000	600,000	100%	Dirección de Informática/UNODC
	FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	100,000	100,000	100,000	100%	Dirección de Informática/UNODC

NOTA:

1- La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente