

CUADRO No. 19
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Programa Proyecto	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				RESPONSABLES DEL PROYECTO
		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL		
		(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	
	Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	
1	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	3,465,275	3,465,275	1,359,481	39%	DSG
9488.007	CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	30,001	30,001	0	0%	Dirección de Servicios Generales
9488.001	RESTAURACIÓN DEL TRIBUNAL MARÍTIMO	102,561	102,561	79,764	78%	Dirección de Servicios Generales
9488.006	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	927,887	927,887	451,893	49%	Dirección de Servicios Generales
9488.002	AMPLIACIÓN PISO N°2 CHIRIQUÍ. (Construcción de una losa en la Unidad Judicial Regional de David, Provincia de Chiriquí).	346,000	346,000	346,000	100%	Dirección de Servicios Generales
9488.005	CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	200,000	200,000	0	0%	Dirección de Servicios Generales
9488.014	CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SANTIAGO, VERAGUAS	0	0	0	0%	Dirección de Servicios Generales
11117.000	SERVICIOS COMUNES	525,300	525,300	481,824	92%	Dirección de Servicios Generales
9488.020	CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DEL 4to. DISTRITO JUDICIAL	0	0	0	0%	Dirección de Servicios Generales
	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA AUDIENCIA EN LA JOYA	1,333,526	1,333,526	0	0%	Dirección de Servicios Generales

NOTA:

1- La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 20
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Programa Proyecto	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				RESPONSABLES DEL PROYECTO
		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL		
		(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	
	Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	
2	MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	0	0	0	0%	
9005.003	CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	0	0	0	0%	Dirección de Servicios Generales

NOTA:

1- La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 21
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Programa/Proyecto	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				RESPONSABLES DEL PROYECTO
		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL		
		(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	
	Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	
3	EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	5,167,649	5,167,649	4,478,687	87%	
9719.002	FLOTA VEHICULAR	2,010,386	2,010,386	2,002,545	100%	Dirección de Servicios Generales
9719.003	EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	560,145	560,145	498,059	89%	Dirección de Servicios Generales
9719.001	ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	709,253	709,253	564,301	80%	Dirección de Servicios Generales
9719.012	ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	840,915	840,915	661,352	79%	Dirección de Informática
9719.008	DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA	44,855	44,855	44,854	100%	Por designar
9719.009	DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	130,308	130,308	119,298	92%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo
9719.005	DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	301,368	301,368	301,368	100%	Dirección de Informática
9719.018	DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL	0	0	0	0%	Secretaría Administrativa Dirección de Planificación y Presupuesto.
9719.021	SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	0	0	0	0%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo
14239.000	FORTALECIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA.	570,419	570,419	286,911	50%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo

NOTA:

1- La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 22
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

No. Programa Proyecto	PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				RESPONSABLES DEL PROYECTO
		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL		
		(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	
	Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	
4	MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	11,560,415	11,560,415	10,811,856	94%	Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
12662.001	CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	365,808	365,808	365,358	100%	OISPA/UNODC
12662.007	IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	5,350,227	5,350,227	5,333,232	100%	OISPA/UNODC
	EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPA-COCLÉ Y VERAGUAS	720,000	720,000	720,000	100%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	2,283,379	2,283,379	1,554,833	68%	Dirección de Servicios Generales
12662.008	DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,077,001	1,077,001	1,077,001	100%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
	EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPA-HERRERA Y LOS SANTOS	764,000	764,000	764,000	100%	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
12662.001	DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	300,000	300,000	297,432	99%	OISPA/UNODC
12662.006	EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	600,000	600,000	600,000	100%	Dirección de Informática/UNODC
	FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	100,000	100,000	100,000	100%	Dirección de Informática/UNODC

NOTA:

1- La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualiza mensualmente