

**CUADRO No. 16**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
<b>REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.</b>	<b>12,188,061</b>	<b>11,938,061</b>	<b>2,928,547</b>	<b>25%</b>		<b>DSG</b>
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	411,290	411,290	53,279	13%	EN TRAMITE JUZGADO DE LAS MINAS Y BOQUETE	DSG
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	1,444,845	1,444,845	880,008	61%	TRÁMITE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, PINTURAS DE EDIFICIO ENTRE OTROS.	DSG
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PISO 2 UNIDAD JUDICIAL DE CHIRIQUI	3,311,111	3,061,111	1,039,751	34%	CONTRATO DE OBRA 125/2013 SUSCRITO CON LA EMPRESA IVERCO.	DSG
CONSTRUCCION PISO 4, 5 Y 6 U.J. SAN MIGUELITO	164,945	164,945	164,944	100%	EN TRAMITE SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE TECHO PARA LA UJR DE SAN MIGUELITO.	DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	3,643,166	3,643,166	578,878	16%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION EDIFICIO 2 UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SAN MIGUELITO	0	0	0	0%		DSG
AMPLIACION SERVICIOS COMUNES	212,704	212,704	211,687	100%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO	2,000,000	2,000,000	0	0%	CONTRATO DE OBRA N° 126/2016 SUSCRITO ENTRE EL ÓRGANO JUDICIAL Y EXTRACO CONSTRUCCIONES E PROXECTO.	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	1,000,000	1,000,000	0	0%	CONTRATO DE OBRA N 077-2016 SUSCRITO CON LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES Y GENERALES S.A.	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**CUADRO No. 17**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACION	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	0	0	0	0%		
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	0	0	0	0%	PROYECTO DESFASADO	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

**CUADRO No. 18**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**  
**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
<b>EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>4,872,728</b>	<b>4,872,728</b>	<b>4,410,445</b>	<b>91%</b>		
FLOTA VEHICULAR	785,429	785,429	717,711	91%	100% EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	800,648	800,648	616,539	77%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	249,752	249,752	240,835	96%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1,952,987	1,952,987	1,934,655	99%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA	440,028	440,028	440,027	100%	EN TRAMITE	DSG
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	142,679	142,679	142,647	100%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	49,973	49,973	24,766	50%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	38,728	38,728	35,476	92%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL	0	0	0	0%	DEFASADO	DIPPRES
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	0	0	0	0%	DEFASADO	STMYD
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	186,082	186,082	37,951	20%	EN TRAMITE	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACIÓN REESTRUCTURACIÓN ISJUP	26,422	26,422	19,838	75%	EN TRAMITE	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	200,000	200,000	100%	EN TRAMITE	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

**CUADRO No. 19**  
**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
Descripción del Proyecto	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
	B/.	B/.	B/.	%		
<b>MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL</b>	<b>3,950,211</b>	<b>3,950,211</b>	<b>3,870,942</b>	<b>98%</b>		<b>Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC</b>
CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	217,000	217,000	217,000	100%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	533,712	533,712	454,444	85%	EN EJECUCIÓN	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPA-COCLÉ Y VERAGUAS	299,499	299,499	299,499	100%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Servicios Generales
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	0	0	0	0%	DEFASADO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPA-HERRERA Y LOS SANTOS	300,000	300,000	299,999	100%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	300,000	300,000	300,000	100%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	300,000	300,000	300,000	100%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	Dirección de Informática/UNODC
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS- SEDE DEL ORGANO JUDICIAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	EN EJECUCIÓN	
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	0	0	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Informática/UNODC

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualiza mensualmente