

CUADRO No. 16
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE JUNIO 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO								SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	3	4=(3/2)	5	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.					B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS	7,588,900	7,588,900	5,360,831	71%	5,192,961	97%	5,448,151	72%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	332,241	332,241	163,313	49%	60,206	37%	163,313	49%	EN TRAMITE JUZGADO MUNICIPAL DE LAS MINAS Y JUZGADO DE BOQUETE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO	DSG
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	1,226,787	1,226,787	564,656	46%	499,893	89%	651,976	53%	SE REALIZAN TRABAJOS EN EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL CECREDIN, REPOSICIÓN DE LA CARPETA ASFALTICA EDIFICIO 365, COBERTIZO Y MARQUESINA DE LA UJR DE COLÓN, ENTRE OTROS	DSG
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CHIRIQUI	151,459	151,459	129,059	85%	129,059	100%	129,059	85%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION PISO 4, 5 Y 6 U.J. SAN MIGUELITO	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	4,953,436	4,953,436	4,503,803	91%	4,503,803	100%	4,503,803	91%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION EDIFICIO 2 UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SAN MIGUELITO	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	SIN RECURSO	DSG
AMPLIACION SERVICIOS COMUNES	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	SIN RECURSO	DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	SIN RECURSO	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	924,977	924,977	0	0%	0	0%	0	0%	SIN RECURSO	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

CUADRO No. 17
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO								SITUACIÓN ACTUAL
	MODIFICADO	ASIGNADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO		
Descripción del Proyecto	(1)	(2)	3	4=(3/2)	5	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)	
	B/.	B/.					B/.	%	
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,396,100	2,370,102	389,816	16%	321,465	82%	1,383,023	58%	
FLOTA VEHICULAR	212,500	212,500	33,235	16%	33,235	100%	138,381	65%	EN TRAMITE 3 VEHICULOS
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	213,957	213,957	73,973	35%	44,721	60%	163,957	77%	EN TRAMITE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, MARITIMO, OFICINA Y MOBILIARIO
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	131,000	130,000	26,595	20%	8,932	34%	32,992	25%	EN TRAMITE 20 AIRES ACONDICIONADOS
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	427,899	427,899	97,849	23%	76,412	78%	355,516	83%	EN TRAMITE CONTRATO N°105-2017 Y 102/2017 Y DIVERSAS SOLICITUDES DE BIENES
DESARROLLO DEL SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA	155,700	155,700	0	0%	0	0%	155,699	100%	CONTRATO N°171/2017 ADVANCE SYSTEMS SUPPLY, S.A.
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	178,500	153,502	0	0%	0	0%	53,500	35%	CONTRATO DE ESTUESENCIA
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	363,225	363,225	28,224	8%	28,224	100%	28,224	8%	SUMINISTRO DE CENTRAL TELEFONICA CISCO
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	366,000	366,000	29,940	8%	29,940	100%	194,254	53%	CONTRATO N°101-2017 SOLUCIONES INTERMEDIAS ORIENTADAS A NEGOCIOS, S,A Y CONTRATO N°094/2017 MOVING TECHNOLOGY
DESARROLLO DEL SISTEMA GERENCIAL	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	DEFASADO
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	160,500	160,500	0	0%	0	0%	160,500	100%	EN TRAMITE
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA	1,819	1,819	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	85,000	85,000	0	0%	0	0%	0	0%	SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE GRABACIÓN DIGITAL DE AUDIENCIAS
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACIÓN REESTRUCTURACIÓN IS.JUP	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	SIN RECURSO
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	100,000	100,000	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	EJECUTADO - TRANSFERENCIA AL PNUD

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 18
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO

AL 30 DE JUNIO DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO								SITUACIÓN ACTUAL
	MODIFICADO	ASIGNADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO		
	(1)	(2)	3	4=(3/2)	5	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)	
Descripción del Proyecto	B/.	B/.					B/.	%	
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	2,140,000	2,077,000	152,786	7%	63,526	42%	263,586	13%	
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	340,000	277,000	152,786	55%	63,526	42%	263,586	95%	EN TRAMITE GENERADOR ELECTRICO, MODULARES, ARCHIVADORES, MESAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,800,000	1,800,000	0	0%	0	0%	0	0%	AMPLIACIÓN DEL PISO 2 DE CHIRIQUÍ

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente