

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE ENERO DE 2019**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO								SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	7,751,250	693,250	0	0%	0	0%	0	0%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	400,000	92,000	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL ÓRGANO JUDICIAL	2,800,000	100,000	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UJ COCLÉ	951,250	501,250	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCION SERVICIOS COMUNES	100,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DSC-STMYD
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	2,000,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UJR-PANAMA OESTE	1,500,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE ENERO DE 2019

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO								SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6,080,000	817,500	100,000	12%	0	0%	425,555	52%		
FLOTA VEHICULAR	410,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	400,000	103,000	0	0%	0	0%	95,501	93%	EN EJECUCIÓN	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	300,000	12,000	0	0%	0	0%	9,952	83%	AIRE PARA EL EDIFICIO DE LA JOYA Y JOYITA	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1,540,000	62,000	0	0%	0	0%	4,625	7%	LICENCIAS DE SOFTWARE	DINF
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO	300,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DS
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	1,500,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	300,000	80,000	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DINF
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL	300,000	300,000	0	0%	0	0%	103,127	34%	CONTRATO N°009/2018 MOVING TECHNOLOGY, CONTRATO N°073/2018 ESTUESENCIA Y SOLUCIÓN DE RADIO FRECUENCIA	STMYD
IMPLEMENTACION SIST. DE JURISPRUDENCIA, RED IBERIU	200,000	160,500	0	0%	0	0%	112,350	70%	CONTRATO N°028/2018 ESTUESENCIA INC.	STMYD
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y SEGUR	130,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	STMYD
IMPLEMENTACION POLITICA INSTITUCIONAL- ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACION REESTRUCTURACION	300,000	0	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	100,000	100,000	100%	0	0%	100,000	100%	TRANSFERENCIA PNUD	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE ENERO DE 2019**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO								SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	5,900,000	2,618,000	66,756	3%	0	0%	66,756	3%		
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	300,000	18,000		0%		0%	0	0%	EN TRAMITE	OISPA
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPACOCLE Y VERAGUAS	200,000	100,000		0%		0%	0	0%	EN TRAMITE	OISPA
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	4,400,000	2,000,000	66,756	3%		0%	66,756	3%	CONTRATO N°025/2013 IVERCO	DSG
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	200,000	100,000		0%		0%	0	0%	EN TRAMITE	STMYD-OISPA-DINF
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPAHERRERA Y LOS SANTOS	200,000	100,000		0%		0%	0	0%	EN TRAMITE	STMYD-OISPA-DINF
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	200,000	100,000		0%		0%	0	0%	EN TRAMITE	DINF
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES REDES SPA PANAMA CENTRO PANAMA OESTE, DARIEN, COLÓN, SAN MIGUELITOY COMARCAS	200,000	100,000		0%		0%	0	0%	EN TRAMITE	OISPA
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	200,000	100,000		0%		0%	0	0%	EN TRAMITE	DINF

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE ENERO DE 2019**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO								SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
EQUIPAMIENTO	1,018,200	8,700	853	10%	0	0%	6,606	76%		
EQUIPAMIENTO DE LAS JURISDICCIONES A NIVEL NACIONAL	1,018,200	8,700	853	10%	0	0%	6,606	76%	EN EJECUCIÓN	DIPPRES

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente