

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	4,682,241	4,682,241	0	0%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	332,241	332,241	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL ÓRGANO JUDICIAL	900,000	900,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONXTRUCCION AMPLIACION PISO 2 UNIDAD JUDICIAL CHIRIQUI	450,000	450,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION PISO 4,5 Y 6 U.J. SAN MIGUELITO	450,000	450,000		0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UJ COCLÉ	450,000	450,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE SANTIAGO	450,000	450,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION SERVICIOS COMUNALES	170,000	170,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO	720,000	720,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	400,000	400,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UJR-PANAMA OESTE	360,000	360,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2) %		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,493,259	1,272,450	334,435	26%		
FLOTA VEHICULAR	212,500	35,000	33,235	95%	100% EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	209,076	64,076	25,300	39%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	170,000	69,000	0	0%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	633,424	164,281	64,767	39%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DEL SISTEMA DE TECNOLÓGICOS Y DE PROCESOS	1,268,259	940,093	211,133	22%	EN TRAMITE	DSG
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO	212,500	112,500	0	0%		
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	178,500	111,834	0	0%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	161,500	0	0	0%	EN TERMINO DE REFERENCIA	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL	341,500	341,500	111,133	33%		
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	160,500	160,500	0	0%	EN PROCESO	STMYD
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION	21,000	21,000	0	0%		
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	85,000	85,000	0	0%	EN TRAMITE	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACIÓN REESTRUCTURACIÓN ISJUP	7,759	7,759	0	0%	EN TRAMITE	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	100,000	100,000	100,000	100%	EN TRAMITE	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	<u>4,949,500</u>	<u>4,685,500</u>	<u>62,782</u>	<u>1%</u>		Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
CAPACITACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	255,000	255,000	0	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	340,000	96,000	62,782	65%	EN EJECUCIÓN	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPA-COCLÉ Y VERAGUAS	340,000	340,000	0	0%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,800,000	1,800,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Servicios Generales
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,000,000	1,000,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPA-HERRERA Y LOS SANTOS	255,000	255,000	0	0%	EN TRAMITE ADMINISTRATIVO	Secretaría Técnica de Modernización y Desarrollo /OISPA/DINF/UNODC
DIFUSIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	170,000	170,000	0	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	OISPA/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	340,000	340,000	0	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS AL UNODC	Dirección de Informática/UNODC
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES REDES SPA PANAMA CENTRO PANAMA OESTE, DARIEN, COLÓN, SAN MIGUELITOY COMARCAS	425,000	425,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	
FORTEALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	24,500	4,500	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Informática/UNODC

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 17
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACION	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	0	0	0	0%		
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	0	0	0	0%		DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente