

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	8,937,006	8,937,006	7,960,945	89%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	333,761	333,761	253,888	76%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL ÓRGANO JUDICIAL	1,279,182	1,279,182	1,150,708	90%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONXTRUCCION AMPLIACION PISO 2 UNIDAD JUDICIAL CHIRIQUI	129,059	129,059	129,059	100%	EJECUTADO	DSG
CONSTRUCCION Y EQUPAMIENTO UJ COCLÉ	6,270,027	6,270,027	5,902,550	94%	EN EJECUCIÓN	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	924,977	924,977	524,740	57%	EN EJECUCIÓN	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2) %		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,964,463	1,964,463	1,946,597	99%		
FLOTA VEHICULAR	242,028	242,028	236,616	98%	100% EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	307,697	307,697	299,200	97%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	54,439	54,439	54,439	100%	EJECUTADO	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	520,430	520,430	519,477	100%	EJECUTADO	DI
DESARROLLO DEL SISTEMA DE TEGNOLOGICOS Y DE PROCESOS	839,869	839,869	836,865	100%	EJECUTADO	DSG
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO	193,702	193,702	193,701	100%	EJECUTADO	
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	53,500	53,500	53,500	100%	EJECUTADO	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	213,424	213,424	213,423	100%	EJECUTADO	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	141,758	141,758	141,757	100%	EJECUTADO	
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	48,150	48,150	48,150	100%	EJECUTADO	STMYD
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION	4,819	4,819	1,819	38%		
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	84,516	84,516	84,515	100%	EJECUTADO	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACIÓN REESTRUCTURACIÓN ISJUP	0	0	0	0%	EN TRAMITE	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	100,000	100,000	100,000	100%	EN TRAMITE	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	<u>1,521,282</u>	<u>1,521,282</u>	<u>1,421,433</u>	<u>93%</u>		Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	510,109	510,109	496,691	97%	EN EJECUCIÓN	OISPA/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,011,173	1,011,173	924,742	91%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Servicios Generales

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente