

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	9,230,587	9,230,587	6,953,559	75%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	347,490	347,490	213,471	61%	EN TRAMITE	DSG
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	1,239,403	1,239,403	788,714	64%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CHIRIQUI	151,459	151,459	129,059	85%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	6,567,258	6,567,258	5,297,575	81%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	924,977	924,977	524,740	57%	EN TRAMITE	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACION	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	0	0	0	0%		
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	0	0	0	0%		DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,148,225	2,148,225	1,884,236	88%		
FLOTA VEHICULAR	252,213	252,213	171,616	68%	100% EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	323,734	323,734	268,656	83%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	54,439	54,439	54,439	100%	EJECUTADO	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	510,118	510,118	510,109	100%	EJECUTADO	DI
DESARROLLO DEL SISTEMA DE TEGNOLOGICOS Y DE PROCESOS	193,702	193,702	155,699	80%	EN TRAMITE	DSG
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	68,900	68,900	53,500	78%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	213,424	213,424	213,423	100%	EJECUTADO	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	179,548	179,548	179,547	100%	EJECUTADO	
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	160,500	160,500	160,500	100%	EN PROCESO	STMYD
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	7,131	7,131	7,130	100%	EJECUTADO	
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	84,516	84,516	9,617	11%	EN TRAMITE	STMYD
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	100,000	100,000	100,000	100%	EJECUTADO	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	<u>1,487,711</u>	<u>1,487,711</u>	<u>686,306</u>	<u>46%</u>		Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	510,110	510,110	491,517	96%	EN EJECUCIÓN	OISPA/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	977,601	977,601	194,789	20%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Servicios Generales

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente