

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE MAYO DE 2019**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO								SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	7,605,681	7,380,680	1,731,985	23%	161,554	9%	1,895,602	26%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	525,100	525,100	44,548	8%	44,548	100%	44,548	8%	CONTRATO N°108/2018 GILBERTO VILLALAZ	DSG
CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL ÓRGANO JUDICIAL	2,444,432	2,274,432	183,319	8%	117,007	64%	346,937	15%	ARREGLOS DE EDIFICIOS A NIVEL NACIONAL	DSG
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UJ COCLÉ	1,036,149	1,036,148	4,118	0%	0	0%	4,118	0%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCION SERVICIOS COMUNES	100,000	45,000	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UJR-PANAMA OESTE	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0%	1,500,000	100%	TRANSFERENCIA UNODC	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE MAYO DE 2019

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO								SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6,670,832	6,161,832	792,474	13%	462,871	58%	1,510,986	25%		
FLOTA VEHICULAR	944,944	944,944	107,811	11%	26,916	25%	111,974	12%	TRAMITE DE AUTOS, FOUR WHEEL Y MOTO	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	359,270	359,270	125,122	35%	92,826	74%	313,264	87%	EN EJECUCIÓN	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	500,150	500,150	46,855	9%	32,474	69%	74,817	15%	CONDENSADORAS DE 10 TONELADAS Y AIRES ACONDICIONADO	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	1,567,568	1,507,568	43,445	3%	20,668	48%	104,388	7%	COMPUTADORAS Y LICENCIAS DE SOFTWARE	DINF
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO	300,000	296,000	0	0%	0	0%	165,467	56%	CONTRATO N° 103/2017 ADVANCED SYSTEMS SUPPLY, S.A	DS
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	1,000,000	750,000	53,500	7%	53,500	100%	94,291	13%	CONTRATO N°021/2018 ESTUESENCIA INC	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	300,000	280,000	128,026	46%	79,371	62%	128,026	46%	CONTRATO N° 084/2018 MULTITEK INTERNACIONAL, ROUTER Y SWICTH DE RED	DINF
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	500,000	500,000	23,736	5%	23,736	100%	197,419	39%	CONTRATO N°073/2018 ESTUESENCIA INC, CONTRATO N° 050/2018 FORMAS EFICIENTES, S.A.	STMYD
DESARROLLO SISTEMA GERENCIAL BASADO EN RESULTADO	188,900	188,900	0	0%	0	0%	181	0%	EN TRAMITE	DIPPRES
IMPLEMENTACION SIST. DE JURISPRUDENCIA, RED IBERIU	200,000	200,000	128,400	64%	0	0%	160,500	80%	CONTRATO N° 028/2018 ESTUESENCIA INC	STMYD
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y SEGUR	130,000	55,000	0	0%	0	0%	1,689	3%	EN EJECUCIÓN	STMYD
IMPLEMENTACION POLITICA INSTITUCIONAL- ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	200,000	656	0%	656	100%	656	0%	EN EJECUCIÓN	STMYD
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACION REESTRUCTURACION	280,000	280,000	34,924	12%	32,725	94%	58,314	21%	MOBILIARIO Y VEHÍCULO	ISJUP
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000	100,000	100,000	100%	100,000	100%	100,000	100%	TRANSFERENCIA PNUD	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019**

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO

AL 31 DE MAYO DE 2019

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO								SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	5,619,418	5,619,418	3,200,165	57%	174,844	5%	3,251,819	58%		
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	340,000	340,000	53,647	16%	28,326	53%	105,302	31%	MOBILIARIO ENTRE OTROS	OISPA
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC.-SPACOCLE Y VERAGUAS	200,000	200,000		0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	OISPA
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	4,343,570	4,343,570	3,146,045	72%	146,045	5%	3,146,045	72%	CONTRATO N°025/2013 IVERCO	DSG
DESARROLLO Y MIGRACIÓN PLATAFORMA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	175,375	175,375		0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	STMYD-OISPA-DINF
EQUIPAMIENTO Y DES. DE APLIC. -SPAHERRERA Y LOS SANTOS	200,000	200,000		0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	STMYD-OISPA-DINF
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES CHIRIQUÍ-BOCAS DEL TORO	160,000	160,000		0%	0	0%	0	0%	EN TRAMITE	DINF
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE APLICACIONES REDES SPA PANAMA CENTRO PANAMA OESTE, DARIEN, COLÓN, SAN MIGUELITO Y COMARCAS	200,473	200,473	473	0%	473	100%	473	0%	EN EJECUCIÓN	OISPA
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	0	0		0%	0	0%	0	#¡DIV/0!	SE TRASLADA PARA EL PROYECTO DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	DINF

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2019**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE MAYO DE 2019**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO								SITUACIÓN ACTUAL	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO		COMPROMETIDO			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%	B/.	%	B/.	%		
EQUIPAMIENTO	853,520	853,520	83,198	10%	40,246	48%	422,819	50%		
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	853,520	853,520	83,198	10%	40,246	48%	422,819	50%	EN EJECUCIÓN	DIPPRES

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente