

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	8,926,470	8,926,470	7,829,629	88%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	347,490	347,490	235,821	68%	EN TRAMITE	DSG
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	1,249,588	1,249,588	1,101,244	88%	EN PROCESO VARIOS PROCESOS	DSG
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CHIRIQUI	134,388	134,388	129,059	96%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	6,270,027	6,270,027	5,838,765	93%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	924,977	924,977	524,740	57%	EN TRAMITE	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 30 DE OCTUBRE DE 2018**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACION	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	0	0	0			
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA			0			DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

CUADRO No. 18
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,008,570	2,008,570	1,894,341	94%		
FLOTA VEHICULAR	242,028	242,028	171,616	71%	EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	323,734	323,734	299,201	92%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÒN AIRE ACONDICIONADO	54,439	54,439	54,439	100%	EJECUTADO	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	512,430	512,430	511,551	100%	EJECUTADO	DI
DESARROLLO DEL SISTEMA DE TEGNOLOGICOS Y DE PROCESOS	193,702	193,702	193,701	100%	EJECUTADO	DI
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	68,900	68,900	53,500	78%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	213,424	213,424	213,423	100%	EJECUTADO	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	162,428	162,428	162,427	100%	EJECUTADO	DI
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	48,150	48,150	48,150	100%	EN PROCESO	STMYD
FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	4,819	4,819	1,819	38%	EN TRAMITE	
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	84,516	84,516	84,515	100%	EJECUTADO	STMYD
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	100,000	100,000	100,000	100%	EJECUTADO	

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	<u>1,487,711</u>	<u>1,487,711</u>	<u>686,306</u>	<u>46%</u>		Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	510,110	510,110	491,517	96%	EN EJECUCIÓN	OISPA/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	977,601	977,601	194,789	20%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Servicios Generales

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente