

CUADRO No. 12
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

PROGRAMAS / PROYECTOS	PRESUPUESTO										
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMIS O	CONTRATOS	BLOQUEOS	TOTAL COMPROMETID O	DEVENGADO		PAGADO	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(4+5+6)	(8)	9=(8/2)	(10)	11=(10/8)
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	6,367,368.00	6,138,368.00	1,423,449.00	32,187.71	358,316.23	350,449.13	740,953.07	0.00	0%	0.00	0%
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	400,000.00	400,000.00	360,000.00	0.00	358,316.23	0.00	358,316.23	0.00	0%	0.00	0%
CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DEL ÓRGANO JUDICIAL	500,000.00	502,000.00	404,129.00	32,187.71	0.00	166,523.30	198,711.01	0.00	0%	0.00	0%
CONSTRUCCIÓN SERVICIOS COMUNES	100,000.00	100,000.00	40,320.00	0.00	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0%	0.00	0%
CONSTRUCCION UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DEL 4TO DISTRITO	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
CONSTRUCCION DE ANEXO EN LA PARTE TRASERA DEL EDIFICIO	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	4,232,368.00	4,001,368.00	169,000.00	0.00	0.00	143,605.83	143,605.83	0.00	0%	0.00	0%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO UJR-PANAMA OESTE	450,000.00	450,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%

CUADRO No.13
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO										
	LEY	MODIFICAD O	ASIGNADO	COMPROMISO	CONTRATOS	BLOQUEO S	TOTAL COMPROMETID O	DEVENGADO		PAGADO	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(4+5+6)	(8)	9=(7/2)	(10)	11=(10/8)
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,222,000.00	3,331,500.00	2,546,282.00	517,016.09	147,422.46	855,291.75	1,519,730.30	122,600.89	3.7%	9,484.74	8%
FLOTA VEHICULAR	310,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	271,262.47	271,262.47	0.00	0.0%	0.00	0%
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	200,000.00	192,400.00	141,900.00	76,778.89	0.00	24,854.56	101,633.45	4,950.72	2.6%	3,234.74	65%
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	300,000.00	307,000.00	245,370.00	218,506.71	0.00	11,503.57	230,010.28	10,178.76	3.3%	0.00	0%
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	700,000.00	701,100.00	536,600.00	69,775.65	0.00	348,324.37	418,100.02	1,221.41	0.2%	0.00	0%
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO	100,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0%
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	380,000.00	489,000.00	409,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.0%	0.00	0%
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	200,000.00	200,000.00	40,000.00	15,480.76	0.00	0.00	15,480.76	0.00	0.0%	0.00	0%
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	200,000.00	260,500.00	188,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0%
DESARROLLO SISTEMA GERENCIAL BASADO EN RESULTADOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	6,250.00	8.3%	6,250.00	0%
IMPLEMENTACION SIST. DE JURISPRUDENCIA, RED IBERIU	100,000.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.0%	0.00	0%
FORTALECIMIENTO ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y SEGUR	107,000.00	107,000.00	88,361.00	9,167.76	0.00	0.00	9,167.76	0.00	0.0%	0.00	0%
IMPLEMENTACION POLITICA INSTITUCIONAL-ACCESO A LA JUSTICIA	100,000.00	100,000.00	65,328.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.0%	0.00	0%
MEJORAMIENTO CALIDAD DE LA FORMACION REESTRUCTURACION	200,000.00	200,000.00	173,623.00	7,606.32	147,422.46	9,846.78	164,875.56	0.00	0.0%	0.00	0%
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	50.0%	0.00	0%
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES	50,000.00	50,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0%

CUADRO No. 14
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO

AL 29 DE FEBRERO DE 2020

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO										
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMIS O	CONTRATOS	BLOQUEOS	TOTAL COMPROMETID O	DEVENGADO		PAGADO	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(4+5+6)	(8)	9=(7/2)	(10)	11=(10/8)
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	500,000.00	704,424.00	504,424.00	181,923.51	0.00	0.00	181,923.51	607.26	0.1%	347.84	57%
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	100,000.00	304,424.00	304,424.00	181,923.51	0.00	0.00	181,923.51	607.26	0.2%	347.84	57%
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	400,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0%

CUADRO No. 15
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 29 DE FEBRERO DE 2020

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO										
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMIS O	CONTRATOS	BLOQUEOS	TOTAL COMPROMETIDO	DEVENGADO		PAGADO	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7=(4+5+6)	(8)	9=(7/2)	(10)	11=(10/8)
EQUPIAMIENTO	620,000.00	535,076.00	176,076.00	17,580.38	0.00	50,000.00	67,580.38	3,018.99	0.6%	3,018.99	100%
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	620,000.00	535,076.00	176,076.00	17,580.38	0.00	50,000.00	67,580.38	3,018.99	0.6%	3,018.99	100%