

CUADRO No. 12
 ÓRGANO JUDICIAL
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

PROGRAMAS / PROYECTOS	Presupuesto		Devengado		Pagado		Comprometido				Total de Compromisos + Bloqueos + Contratos		Saldo	
	Modificado	Asignado					Compromisos	Bloqueos	Contratos con Reserva	Asignado a la Fecha No Comprometido			Anual No Comprometido	
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)	(9)	(10)	11=(7+9+10)	12=(11/1)	13=(2-7-9)	14=(1-11)
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS (10301)	2,405,468.00	2,405,468.00	551,503.78	23%	217,388.00	39%	655,491.62	27%	477,884.01	959,565.44	2,092,941.07	87%	1,272,092.37	312,526.93
Construcción y Equipamiento de Juzgados Modelos (103010002)	360,000.00	360,000.00	59,646.95	17%	59,646.95	100%	59,646.95	17%	126,683.77	173,669.28	360,000.00	100%	173,669.28	0.00
Mejoramiento Los Edificios del Órgano Judicial (103010004)	664,260.00	664,260.00	181,959.01	27%	157,741.05	87%	285,668.63	43%	166,954.41	88,810.00	541,433.04	82%	211,636.96	122,826.96
Ampliación de los Servicios Comunes a Nivel Nacional (103010024)	47,935.00	47,935.00	6,983.98	15%	0.00	0%	7,262.20	15%	40,640.00	0.00	47,902.20	100%	32.80	32.80
Construcción de la UJR del Cuarto Distrito Judicial en Las Tablas (103010025)	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Construcción de Anexo en la Parte Trasera del Edificio Sede del Órgano Judicial en Ancón (103010030)	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Construcción Complejo Académico y Cultural del Órgano Judicial (103010032)	1,333,273.00	1,333,273.00	302,913.84	23%	0.00	0%	302,913.84	23%	143,605.83	697,086.16	1,143,605.83	86%	886,753.33	189,667.17
Construcción y Equipamiento de la UJR Panamá Oeste (103010033)	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00

CUADRO No. 13
ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

PROGRAMAS / PROYECTOS	Presupuesto		Devengado				Comprometido				Saldo			
	Modificado	Asignado			Pagado		Compromisos		Bloqueos	Contratos con Reserva	Total de Compromisos + Bloqueos + Contratos		Asignado a la Fecha No Comprometido	Anual No Comprometido
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)	(9)	(10)	11=(7+9+10)	12=(11/1)	13=(2-7-9)	14=(1-11)
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (10303)	4,272,983.00	4,181,483.00	690,794.20	17%	534,857.67	77%	1,742,075.00	42%	866,641.06	147,422.46	2,756,138.52	65%	1,572,766.94	1,516,844.48
Reposición de la Flota Vehicular (10303101)	289,753.00	289,753.00	3,825.25	1%	0.00	0%	274,332.07	95%	1,400.00	0.00	275,732.07	95%	14,020.93	14,020.93
Equipamiento de las Dependencia Judiciales (10303102)	270,604.00	270,604.00	87,295.13	32%	43,055.08	49%	178,737.24	66%	23,128.76	0.00	201,866.00	75%	68,738.00	68,738.00
Reposición Equipo de Aire Acondicionado (10303103)	318,617.00	318,617.00	55,417.51	17%	32,096.47	58%	270,376.13	85%	11,536.74	0.00	281,912.87	88%	36,704.13	36,704.13
Equipamiento Informático del Órgano Judicial (10303105)	1,716,357.00	1,716,357.00	261,582.88	15%	193,959.83	74%	642,114.53	37%	472,504.34	0.00	1,114,618.87	65%	601,738.13	601,738.13
Desarrollo de Sistema de Monitoreo y Vigilancia (10303202)	58,594.00	58,594.00	0.00	0%	0.00	0%	9,933.88	17%	46,170.50	0.00	56,104.38	96%	2,489.62	2,489.62
Desarrollo de Digitalización de Archivos Históricos e Intermedios (10303204)	339,000.00	319,000.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	40,000.00	0.00	40,000.00	12%	279,000.00	299,000.00
Desarrollo del Sistema de Comunicación a través de Redes (10303206)	200,000.00	160,000.00	15,480.76	10%	6,894.01	45%	15,480.76	10%	20,000.00	0.00	35,480.76	18%	124,519.24	164,519.24
Desarrollo del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) (10303216)	382,875.00	382,875.00	21,262.95	6%	21,262.95	100%	30,762.95	8%	231,850.72	0.00	262,613.67	69%	120,261.33	120,261.33
Desarrollo Sistema Gerencial Basado en Resultado (10303217)	42,695.00	42,695.00	18,750.00	44%	18,750.00	100%	18,750.00	44%	8,750.00	0.00	27,500.00	64%	15,195.00	15,195.00
Implementación del Sistema de Jurisprudencia, Red Iberius y Tesoro Jurídico para el Registro Judicial (10303219)	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00
Fortalecimiento Administración y Seguridad Ciudadana (10303223)	109,000.00	106,500.00	9,167.76	9%	9,167.76	100%	16,538.76	16%	0.00	0.00	16,538.76	15%	89,961.24	92,461.24
Implementación de la Política Institucional de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial (10303224)	100,000.00	80,000.00	950.00	1%	0.00	0%	53,290.48	67%	0.00	0.00	53,290.48	53%	26,709.52	46,709.52
Mejoramiento de la Calidad de la Formación mediante la reestructuración del ISJUP (10303225)	196,824.00	196,824.00	17,061.96	9%	9,671.57	57%	31,267.07	16%	10,000.00	147,422.46	188,689.53	96%	155,556.93	8,134.47
Fortalecimiento Capacidades de Mejora al Acceso a la Justicia (10303226)	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	200,000.00	100%	200,000.00	100%	0.00	0.00	200,000.00	100%	0.00	0.00
Ampliación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales (10303227)	48,664.00	39,664.00	0.00	0%	0.00	0%	491.13	1%	1,300.00	0.00	1,791.13	4%	37,872.87	46,872.87

CUADRO No. 14
 ÓRGANO JUDICIAL
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

PROGRAMAS / PROYECTOS	Presupuesto		Devengado		Pagado		Comprometido				Total de Compromisos + Bloqueos + Contratos		Saldo	
	Modificado	Asignado					Compromisos	Bloqueos	Contratos con Reserva	Asignado a la Fecha No Comprometido			Anual No Comprometido	
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)	(9)	(10)	11=(7+9+10)	12=(11/1)	13=(2-7-9)	14=(1-11)
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL (10304)	789,106.00	789,106.00	56,280.36	7%	6,296.75	11%	359,089.45	46%	230,014.15	0.00	589,103.60	75%	200,002.40	200,002.40
Implementación del Sistema Penal Acusatorio - Operación del Programa (103040102)	589,106.00	589,106.00	56,280.36	10%	6,296.75	11%	359,089.45	61%	230,014.15	0.00	589,103.60	100%	2.40	2.40
Rehabilitación de Infraestructura para la Implementación del Nuevo Sistema Acusatorio (103040104)	200,000.00	200,000.00	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	200,000.00	200,000.00

CUADRO No. 15
 ÓRGANO JUDICIAL
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

PROGRAMAS / PROYECTOS	Presupuesto		Devengado		Pagado		Comprometido					Saldo		
	Modificado	Asignado					Compromisos	Bloqueos	Contratos con Reserva	Total de Compromisos + Bloqueos + Contratos		Asignado a la Fecha No Comprometido	Anual No Comprometido	
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)	(9)	(10)	11=(7+9+10)	12=(11/1)	13=(2-7-9)	14=(1-11)
EQUPAMIENTO (10308)	598,811.00	598,811.00	117,209.86	20%	102,473.41	87%	489,794.79	82%	56,082.67	0.00	545,877.46	91%	52,933.54	52,933.54
Equipamiento de Jurisdicciones a Nivel Nacional (103080101)	598,811.00	598,811.00	117,209.86	20%	102,473.41	87%	489,794.79	82%	56,082.67	0.00	545,877.46	91%	52,933.54	52,933.54

CUADRO No. 16
 ÓRGANO JUDICIAL
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

PROGRAMAS / PROYECTOS	Presupuesto		Devengado		Pagado		Comprometido				Total de Compromisos + Bloqueos + Contratos		Saldo	
	Modificado	Asignado					Compromisos	Bloqueos	Contratos con Reserva	Asignado a la Fecha No Comprometido			Anual No Comprometido	
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)	(5)	6=(5/3)	(7)	8=(7/2)	(9)	(10)	11=(7+9+10)	12=(11/1)	13=(2-7-9)	14=(1-11)
EMERGENCIA NACIONAL (10309)	643,000.00	643,000.00	0.00	0%	0.00	0%	33,943.79	5%	119,050.40	0.00	152,994.19	24%	490,005.81	490,005.81
Adquisicion Proteccion (103090101)	643,000.00	643,000.00	0.00	0%	0.00	0%	33,943.79	5%	119,050.40	0.00	152,994.19	24%	490,005.81	490,005.81