



**ORGANO JUDICIAL DE PANAMA
PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DESARROLLADOS**

Fecha de actualización:

31 de marzo de 2022

Nombre de la Dependencia Ejecutora responsable de los Programas / Proyectos: DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia Co-responsable: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA							
No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiados	Logros alcanzados	% de Avance
1	Desarrollo del Sistema Automatizado de Gestión Judicial	Adicionar o adecuar el Sistema Automatizado de Gestión Judicial, a fin de dar respuesta a los requerimientos o necesidades de los usuarios finales.	<p>"Desarrollo de Adecuaciones y mejoras al Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) del Órgano Judicial de la República de Panamá" 2019-2020. Contrato de Servicio N° 064/2021, adjudicado a la empresa ESTUESENCIA, INC.</p> <p>El desarrollo de este proyecto inició el 11 de octubre de 2021.</p> <p>Al 31 de enero de 2022, el proyecto tiene un avance del 47% de ejecución, según actividades del Pliego de Cargos.</p> <p>Al 28 de febrero de 2022, el proyecto tiene un avance físico del 50% de ejecución, según actividades del Pliego de Cargos.</p> <p>Al 31 de marzo de 2022, el proyecto tiene un avance físico del 50% de ejecución, según actividades del Pliego de Cargos.</p>	B/. 50,000.00	Usuarios del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) ámbito nacional e internacional.		50%
2		Actualizar los códigos fuentes del SAGJ con las nuevas versiones de lenguaje de programación y base de datos.	<p>"Servicio de 548 horas de Desarrollo de Sistemas para actualizar los fuentes del Sistema Automatizado de Gestión Judicial del Órgano Judicial en su Versión 3, del Lenguaje de Programación PHP 5.3 a Lenguaje de Programación PHP 7.4". Contrato de Servicio N° 065/2021, adjudicado a la empresa ROOTSTACK, S. A.</p> <p>El 25 de octubre de 2021, inició la ejecución de este proyecto.</p> <p>Al 28 de febrero de 2022, el proyecto tiene un avance del 60% de ejecución, según actividades del Pliego de Cargos.</p> <p>Al 31 de marzo de 2022, la empresa ha desarrollado un 70% de las actividades contenidas en el Pliego de Cargos.</p>	B/. 50,000.00	Dependencias del Órgano Judicial y usuarios del SAGJ		70%
3		Digitalizar los Expedientes con Gestión Papel que se encuentran en formato papel en los juzgados de circuito civil 1, 2 y 3 del Primer Circuito Judicial.	<p>"Servicio de Digitalización de 4,008 Expedientes para los Juzgados 1, 2 y 3 de Circuito Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá". Contrato de Servicio N.º 090/2021</p> <p>El desarrollo de este proyecto inició el 1º de diciembre de 2021, por la empresa GSI International, Inc.</p> <p>Al 28 de febrero de 2022, el proyecto tiene un 57% de ejecución, según las actividades del Pliego de Cargo.</p> <p>La empresa solicitó prórroga de 15 días para los entregables correspondientes al mes de febrero, dado que el personal asignado a este proyecto estuvo incapacitado por la COVID-19.</p> <p>Al 31 de marzo de 2022, el proyecto se encuentra en un 83% de avance según las actividades del Pliego de Cargos.</p>	B/. 33,965.40	Abogados externos cuyos expedientes tienen trámite en estos juzgados y el personal que labora en ellos		83%

No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiados	Logros alcanzados	% de Avance
4		Mejorar los módulos del SAGJ, adicionando requerimientos que permiten agilizar la gestión como lo es a través de alertas de notificación para las partes.	<p>Servicio de 2,100 horas de desarrollo de sistemas para las mejoras y adecuaciones del SAGJ.</p> <p>Al 30 de diciembre de 2021, la Dir. de Asesoría Legal solicitó a la empresa, documentación necesaria para iniciar trámites del contrato.</p> <p>Al 28 de febrero de 2022, el contrato adjudicado a Rootstack, S. A. se encuentra en trámites de refrendo bajo SCAFID #11480770. No obstante, está en estapa de subsanación ya que, el SES está en trámite de actualización en la Autoridad de Innovación Gubernamental.</p> <p>Al 22 de marzo de 2022, la Dirección de Asesoría Legal informó que el Contrato de Servicio N.º 002/2022 fue refrendado. La fecha para la Orden de Proceder fue el 28 de marzo del año en curso.</p>	B/. 214,200.00	Las partes involucradas dentro del proceso y demás usuarios del SAGJ.		0%
5		Reducir el tiempo de las notificaciones en los negocios para un grupo de dependencias judiciales prototipos a nivel nacional y bajo el contexto que se automatice el trámite en los negocios judiciales, se propone desarrollar un Sistema Electrónico de Notificaciones (SEN) que reduzca los pasos y los tiempos de ejecución, de forma que sea gestionada electrónicamente. Todo esto basándonos en la Ley 75, del 2015, que subroga la ley 15 de 2008, "Que adopta medidas para la informatización de los procesos judiciales", en donde se habilitó el uso de tecnologías de la información en la tramitación de los expedientes.	<p>"Desarrollo y puesta en funcionamiento del Sistema Electrónico de Notificaciones (SEN) , además del Desarrollo de las Adecuaciones necesarias en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) para integrar funcionalmente ambos Sistemas".</p> <p>Al 28 de febrero de 2022, el contrato adjudicado a Rootstack, S. A bajo SCAFID #11551195 está en proceso de refrendo en la Contraloría General de la República.</p> <p>El 24 de marzo de 2022, la Dirección de Asesoría Legal informó que el Contrato de Servicio N.º 009/2022 fue refrendado. La fecha para la Orden de Proceder es el 4 de abril del año en curso.</p>	B/. 104,200.00	Las partes involucradas dentro del proceso y demás usuarios del SAGJ.		0%
6		<p>A. Desarrollar una metodología de clasificación de información de información confidencial para el Órgano Judicial.</p> <p>B. Monitorear y analizar del tránsito de información en la red interna de Órgano Judicial y hacia Internet.</p> <p>C. Tener la capacidad de alertar en tiempo real y de aplicación de políticas de manejo de la información confidencial en estaciones de trabajo de los Servidores Judiciales.</p> <p>D. Capacitar e instruir a los Servidores Judiciales sobre el manejo seguro de la información confidencial.</p>	<p>"Un Sistema de Prevención de Pérdida de datos en Estaciones de Trabajo de Servidores Judiciales y Monitoreo de Tránsito de Información Confidencial por la red del Órgano Judicial".</p> <p>Al 28 de febrero de 2022, el contrato adjudicado a Lynx Shield Technologies, S. A., bajo SCAFID #11568957 se encuentra en trámite de refrendo en la Contraloría General de la República.</p> <p>Al 25 de marzo de 2022, la Dirección de Asesoría Legal informó que el Contato de Servicio N.º 013/2022 fue refrendado. La fecha de Orden de Proceder fue el 1º de abril del año en curso.</p>	B/. 185,000.00	Despachos del Sistema Penal Acusatorio 1 y 2 de Plaza Ágora		0%

Nombre del Funcionario Responsable de la información:

Reina M. Fung L.

Fecha de elaboración y actualización:

4 de abril de 2022