



**ORGANO JUDICIAL DE PANAMA
PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DESARROLLADOS**

Fecha de actualización:

31 de marzo de 2021

Nombre de la Dependencia Ejecutora responsable de los Programas / Proyectos: Ampliación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios

No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiados	Logros alcanzados	% de Avance
1	Ampliación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios	Impulsar el desarrollo del mejoramiento continuo de la administración de justicia, que tiene como función principal servir de enlace entre la ciudadanía y el Órgano Judicial, para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia, promoviendo una cultura de paz y fortaleciendo mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos, como vía para mantener la convivencia pacífica entre los miembros de la sociedad.	<p>Este proyecto consta de una serie de asistencias técnicas, capacitaciones, intercambio de experiencias, acceso a la justicia en apoyo a mejorar el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios.</p> <p>A inicios del mes de febrero, se elaboró la solicitud de bienes bajo el número DAA 1172-2020, mediante la cual se solicita el Servicio de impresión de 3,000 trípticos informativos del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios.</p> <p>El 9 de marzo de 2020 se encontraba en proceso de levantamiento de orden de compra en la dirección de abastecimiento y almacén</p> <p>Mediante Circular N° DGCP-DS-053-2020 del 24 de marzo de 2020, la Dirección General de Contrataciones Públicas establece que tiene instrucción de convocar actos públicos que tengan estrictamente por objetivo atender situaciones relacionadas con la Emergencia Nacional declarada por el Consejo de Gabinete.</p> <p>El 1 de Septiembre fue entregada la orden de compra bajo el N° 4200280905 al proveedor.</p> <p>El 11 de septiembre recibimos el modelo para la aprobación de la impresión de los trípticos, en espera de aprobación de los mismos.</p> <p>24 de septiembre se envió la aprobación del arte para la impresión de los 3,000 trípticos.</p> <p>1 de Octubre se reciben los 3,000 trípticos impresos en la oficina nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios.</p>	B/. 500.00	Población de comunidades receptora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios		100%

No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiados	Logros alcanzados	% de Avance
2			<p>En la búsqueda de mejorar y ampliar el proyecto del sistema nacional de facilitadores judiciales comunitarios se preparó una solicitud de nombramiento de personal transitorio para inversiones.</p> <p>Mediante Nota 010-OFNJC/20 dirigida a Secretaria Administrativa se solicitó el nombramiento de un profesional del derecho quien se encargará de las actividades relacionadas con la ampliación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales</p> <p>Mediante Circular N° DGCP-DS-053-2020 del 24 de marzo de 2020, la Dirección General de Contrataciones Públicas establece que tiene instrucción de convocar actos públicos que tengan estrictamente por objetivo atender situaciones relacionadas con la Emergencia Nacional declarada por el Consejo de Gabinete.</p>	B/. 9,340.00	Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios		0%
3			<p>El Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios realiza actividades promocionales, jornadas informativas de los servicios que brinda el Órgano Judicial y el SNFJC, dirigidas a las comunidades para promover el acceso a la justicia en todo el territorio nacional.</p> <p>El pasado 11 de septiembre de 2020, se entregó a la Dirección de Abastecimiento y Almacén la solicitud de bienes bajo el número DAA-3829-20, mediante la cual se solicita la compra de una carpa para ser utilizada en eventos promocionales.</p> <p>El 16 de septiembre de 2020, fue asignado el cotizador Orlando Herrera de la Dirección de Abastecimiento y Almacén.</p> <p>El día 19 de noviembre fue recibida la carpa en la oficina de facilitadores judiciales</p>	B/. 1,000.00	Población de comunidades receptora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios		100%

No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiados	Logros alcanzados	% de Avance
4			<p>En la búsqueda mejorar, ampliar y promover la divulgación del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios se realizo una solicitud de bienes de equipos de computación</p> <p>El pasado 11 de septiembre del 2020, se entrego la solicitud de bienes bajo el número DDAA- 3828-2020, mediante la cual se solicita equipo de computación para la oficina ubicada en la provincia de veraguas, además de equipo de computación para la Directora Nacional del SNFJC</p> <p>Para el día 16 de septiembre del 2020, esta solicitud se encuentra en espera de la asignación del cotizador en la Dirección de Abastecimiento y Almacén.</p> <p>El día 25 de septiembre la dirección de informática bajo la licenciada Yesbel Pimentel solicito ampliar información con relación a la adquisición de estos bienes.</p> <p>El día 9 de octubre se recibió tablet para la Directora nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios.</p>	B/. 1,000.00	Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios		100%
5			<p>El Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios participa en actividades de promoción, jornadas informativas promoviendo en la comunidad los servicios que brinda el Órgano Judicial y el SNFJC, por este motivo.</p> <p>El pasado 11 de Septiembre de 2020, se entrego a la Dirección de Abastecimiento y Almacén la solicitud de bienes bajo el número DAA-3830-2020, mediante la cual se solicita mobiliario para ser utilizado en actividades promocionales del SNFJC.</p> <p>Para el día 16 de Septiembre de 2020, fue asignado el cotizador Ricardo Gonzáles de la Dirección de Abastecimiento y Almacén.</p> <p>El día 30 de octubre fueron entregados en almacén los equipos solicitados.</p> <p>El día 16 de noviembre fueron recibidos en la ONFJC equipo moviliario para ser utilizados en actividades promocionales del SNFJC.</p>	B/. 500.00	Población de comunidades receptora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios		100%

No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiados	Logros alcanzados	% de Avance
6			<p>El Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios realiza actividades promocionales, jornadas informativas de los servicios que brinda el Órgano Judicial y el SNFJC, dirigidas a las comunidades promoviendo el acceso a la justicia en todo el territorio nacional.</p> <p>El Pasado 11 de septiembre de 2020, se entrego a la Dirección de Abastecimiento y Almacén la solicitud de bienes bajo el número DAA-3826-2020, mediante la cual se solicita materiales de promoción y publicidad.</p> <p>Para el día 16 de septiembre de 2020, esta solicitud se encuentra en espera de la asignación del cotizador en la Dirección de Abastecimiento y Almacén.</p> <p>El día 30 de octubre se emitió la orden de compra número 4200315958 para la empresa Grupo Laversa, S.A</p> <p>El día 23 de noviembre fue entregado modelos de forma digital de los materiales a recibir.</p> <p>El día 20 de diciembre vence el periodo de entrega de los materiales por el proveedor.</p> <p>El día 26 de enero fue recibido nota de solicitud de prórroga y exoneración de multa por el proveedor.</p> <p>El día 29 de febrero fue recibido en la oficina nacional de facilitadores judiciales comunitarios los materiales.</p>	B/. 5,000.00	Población de comunidades receptoras del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios		100%

No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiarios	Logros alcanzados	% de Avance
7			<p>Este proyecto realiza actividades de divulgación, promoción jornadas informativas, de los servicios que brinda el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios, así como charlas y capacitaciones dirigidas a los Facilitadores Judiciales Comunitarios en los Distritos Judiciales a nivel Nacional.</p> <p>El pasado 11 de Septiembre de 2020, se entrego la solicitud de bienes bajo el Número DAA- 3827-2020, mediante la cual se solicita equipo educacional, proyectores y pantallas para ser utilizados en jornadas formativas del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios.</p> <p>Para el día 16 de septiembre del 2020, esta solicitud se encuentra en espera de la asignación del cotizador en la Dirección de Abastecimiento y Almacén.</p> <p>El día 25 de septiembre la dirección de informática bajo la licenciada Yesbel Pimentel solicito ampliar información con relación a la adquisición de estos bienes.</p> <p>El día 2 de diciembre se emitió la orden de compra numero 4900320206 a favor de Formas y Sistemas S.A</p> <p>El día 2 de Enero vence el periodo de entrega de los materiales por el proveedor.</p> <p>El día 20 de marzo la licenciada Yesbel Pimentel se comunica con la ONFJC para informar que el proveedor se encuentra interesado en la</p>	B/. 3,000.00	Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios		80%
8			<p>Este proyecto consta de una serie de asistencias técnicas, capacitaciones, intercambio de experiencias, acceso a la justicia en apoyo a mejorar el Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios.</p> <p>El 8 de marzo, se elaboró la solicitud de bienes bajo el número DAA 1442-2021, mediante la cual se solicita el Servicio de impresión de 7,000 trípticos informativos del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios.</p> <p>El 12 de marzo de 2021, se asigna a la cotizadora Narda Valderrama el en proceso de levantamiento de orden de compra en la dirección de abastecimiento y almacén.</p> <p>El día 18 de marzo de 2021, es publicado en la plataforma de compras la solicitud de servicio de impresión para recibir las cotizaciones de los proveedores participantes.</p> <p>El día 25 de marzo se recibió la orden de compra número 4200334426 para Editora Sibauste, S.A.</p>	B/. 374.50	Población de comunidades receptora del Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales Comunitarios		80%

No	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiados	Logros alcanzados	% de Avance
----	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------	-------------------	-------------

Nombre del Funcionario Responsable de la información: Kenneth I. Correa Ll.

Fecha de elaboración y actualización: 20 de abril de 2021