

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA – año 2009
POR COMPONENTE Y ACTIVIDADES
(del 1 de enero al 31 de agosto)**

	Componente / Proyecto	Presupuesto Modificado 2009		Comprometido (SIAFPA)	Ejecutado	Porcentaje de compromiso y ejecución
		Aporte Local	Aporte Externo			
	TOTAL Componente 1: Acceso a la Justicia.	265,355.00	1,418,000.00	1,498,282.11	45,342.79	91.7
1	Construcción de la Unidad Judicial Regional de Colón.	0.00	1,318,000.00	1,317,782.81	0.00	99.8
2	Asistencia técnica de arquitecto para el levantamiento de planos.	14,100.00	0.00	12,000.00	428.09	88.1
3	Construcción de la Unidad Judicial Regional de La Chorrera.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	100.0
4	Mejoramiento del Servicio de Resolución Alternativa de Conflictos.	151,255.00	0.00	0.00	15,215.00	10.1
	Construcción Centro Mediación Changuinola	70,560.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcción Centro Mediación de Coclé	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Equipamiento Centros Mediación de Gnobé Bugle, Changuinola y Coclé.	30,695.00	0.00	0.00	15,215.00	
5	Consultorías en Asuntos Indígenas.	0.00	20,000.00	19,200.00	0.00	96.0
	Consultoría para la elaboración de "Documento normativo que contemple el acercamiento de la Justicia Ordinaria y la Justicia Tradicional Indígena".	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	
	Consultoría para el "Desarrollo de un modelo de mediación para comarcas y territorios indígenas".	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	
	Consultoría para "Proveer, facilitar y coordinar las consultorías relativas al documento normativo y modelo de m indígena".	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	
6	Habilitación de instalaciones para personas con discapacidad - ascensor en el Tribunal de Los Santos.	100,000.00	0.00	69,299.30	29,699.70	99.0

**EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA – año 2009
POR COMPONENTE Y ACTIVIDADES (continuación)
(del 1 de enero al 31 de agosto)**



	Componente / Proyecto	Presupuesto Modificado 2009		Comprometido (SIAFPA)	Ejecutado	Porcentaje de compromiso y ejecución
		Aporte Local	Aporte Externo			
	TOTAL Componente 2: Reforma Estructural del Sistema y Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales.	266,035.00	101,065.00	50,000.00	191,309.34	65.7
7	Construcción / adecuación y equipamiento de 2 Centros para Atención a Víctimas del Delitos.	0.00	51,065.00	0.00	125.00	0.2
	Adecuación y equipamiento para Centro de Atención de Víctimas del Delito en Chiriquí.	0.00	28,000.00	0.00	125.00	
	Construcción del Centro de Atención a Víctimas del Delito en Los Santos.	0.00	23,065.00	0.00	0.00	
8	Digitalización de Archivos Vigentes	45,580.00	50,000.00	50,000.00	27,381.69	81.0
	Equipamiento.	45,580.00	0.00		27,381.69	
	Consultoría de "Análisis y vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica del OJ".	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	
9	Apoyo a la Implementación del Sistema Penal Acusatorio.	220,455.00	0.00	0.00	163,802.65	74.3
n/a	Costos de administración del Programa de Mejoramiento de la Administración de Justicia.*	79,709.00	0.00	21,000.00	33,618.92	68.5

* No incluye los \$ 61,000.00 que fueron transferidos a la PA para cubrir los costos de financiamiento de la UCP/BID y la consultoría para la línea de base.