



**ORGANO JUDICIAL DE PANAMA**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DESARROLLADOS**

Fecha de actualización: 31 de agosto de 2022

Nombre de la Dependencia Ejecutora responsable de los Programas / Proyectos: **Dirección de Modernización y Desarrollo Institucional**

No.	Nombre del Programa / Proyecto	Objetivo del Programa / Proyecto	Descripción del Programa / Proyecto	Monto del Programa / Proyecto	Beneficiarios	Logros alcanzados	% de Avance
1	<b>Fortalecimiento de la Administración de Justicia y Seguridad Ciudadana (AECID)</b>	Apoyar la Implementación de la Carrera Judicial. (Este proyecto consta de una serie de asistencias técnicas, capacitaciones e intercambio de experiencias, en apoyo a la Implementación de la Carrera Judicial)	<b>Servicio Profesional para la elaboración de propuesta de reorganización funcional y mejora de operaciones estadísticas.</b>  La fecha de Orden de Proceder fue el 1° de febrero de 2022.  Al 31 de marzo de 2022, la Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales, recibió a conformidad los productos 1, 2 y 3 según pliego de cargos, logrando un avance del 90%  Al 30 de abril del presente, esta Consultoría terminó al 100% de ejecución.	B/. 77,861.00	Funcionarios judiciales y administrativos.		100%

2			<p><b>Elaboración de Reglamento de Evaluación del Desempeño y de Manuales de Buenas Prácticas de la Carrera Administrativa Judicial, en el marco de la implementación de la Ley 53 de 27 de agosto de 2015 Que regula la Carrera Judicial.</b></p> <p>Al 31 de diciembre de 2021, se levantó la Solicitud de Bienes #10-22.</p> <p>Al 6 de enero de 2022, según Informe de Parecer Técnico, ninguna de las propuestas económicas cumplieron con el Pliego de Cargo.</p> <p>El 20 de enero de 2022, se realizó la 2a. Convocatoria de Acto Público para este servicio.</p> <p>Al 26 de enero de 2022, mediante Nota STMDI 22-2022/A11 se remite a la Dirección de Abastecimiento y Almacén, el Informe de Parecer Técnico, para la selección del proveedor.</p> <p>Al 28 de febrero, la Dirección de Asesoría Legal, se encuentra en reevaluación de la adjudicación de este Acto Público.</p> <p>Al 9 de marzo de 2022, se emite resolución N.º 019-2022, mediante el cual se cancela este Acto Público.</p>				
---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Al 16 de mayo de 2022, se celebró la nueva Convocatoria de Acto Público.</p> <p>Al 18 de mayo de 2022, se recibió el expediente para su evaluación y emisión del Informe de Parecer Técnico.</p> <p>Al 25 de mayo de 2022, se remitió el Informe de Parecer Técnico a la Dir. de Abastecimiento y Almacén.</p> <p>Al 30 de junio de 2022, el contrato fue entregado a Latinamerica Learning Corp., para firma del Representante Legal y actualización de documentos para continuar con el trámite de refrendo.</p> <p>Desde el pasado 14 de julio de 2022 y hasta el 31 de agosto de 2022, se mantiene en trámite de refrendo en la Contraloría General de la República.</p>				
--	--	---	--	--	--	--

3			<p><b>Servicio de consultoría para diseñar e impartir un curso en materia de: Formación de Servidores Judiciales del Centro de Valoración del ISJUP como Evaluadores de Competencias acreditados de conformidad a la Ley 53.</b></p> <p>Al 20 de abril de 2022, se levantó la Solicitud de Bienes #2472-22.</p> <p>Al 25 de mayo de 2022, se celebró el Acto Público.</p> <p>Al 27 de mayo de 2022, se recibió el expediente para evaluación de propuestas.</p> <p>Al 30 de mayo de 2022, se remitió el Informe de Parecer Técnico a la Dir. de Abastecimiento y Almacén.</p> <p>Al 30 de junio de 2022, el contrato fue entregado a Latinamerica Learning Corp., para firma del Representante Legal y actualización de documentos para continuar con el trámite de refrendo.</p> <p>Desde el pasado 14 de julio de 2022 y hasta el 31 de agosto de 2022, se mantiene en trámite de refrendo en la Contraloría General de la República.</p>				
---	--	--	---	--	--	--	--

4			<p><b>Capacitación en materia de Ética Judicial y Control Disciplinario</b></p> <p>Al 31 de mayo, se remitió el Informe de Parecer Técnico de esta Compra Menor 2022-0-30-0-08-CM-024475.</p> <p>Esta Asistencia Técnica estuvo programada del 4 al 15 de julio del presente año y se ejecutó a satisfacción.</p>				100%
---	--	--	---	--	--	--	------

Nombre del Funcionario Responsable de la información: Reina M. Fung L.

Fecha de elaboración y actualización: 9 de septiembre de 2022