



PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA DE  
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

ORGANO JUDICIAL- UNICEF

PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2006 - 2007 (DICIEMBRE 06/MARZO 07)




PROGRAMA	Desarrollo Institucional	PROYECTO	Reforma Legal
RESULTADO ESTRATÉGICO	Fortalecer para marzo de 2007 en un 70% la función jurisdiccional de protección a la niñez y adolescencia.		
EFFECTOS	1- Magistrados, Suplentes y Asistentes sensibilizados con los procesos de Protección Integral. 2- Tramitación más transparente en la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia. 3- Jurisdicción de Niñez y Adolescencia fortalecida para implementar la protección integral de niños, niñas y adolescentes.		
PRODUCTOS ESPERADOS	Magistrados de Corte Suprema, Suplentes y Asistentes formados en materia de protección judicial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Validación de la propuesta de las Jurisdicciones de Familia y Niñez y Adolescencia en en concordancia con la propuesta del Pacto de Estado por la Justicia. Plan de Acción para la implementación y operativización de la Ley de Protección Integral de la Niñez. Estudio Diagnóstico del Proceso de Adopción. Año 2001-2006.		
APORTE DE UNICEF	El aporte de UNICEF para el período 2006 alcanza la suma de US \$ 18,000.00 (dieciocho mil dólares). Los recursos se utilizarán para proveer insumos de asistencia técnica, capacitación y apoyo logístico en general.		
APORTE DE CONTRAPARTE	El aporte de Estado se calcula por el orden de US \$ 15,000.00 (quince mil dólares). Estos recursos corresponden a salarios de personal y gastos operativos. Se preve la identificación de recursos adicionales tanto de fuentes del Estado como de organismos internacionales o nacionales que puedan ser canalizados para apoyar las acciones de monitoreo, evaluación y apoyo logístico.		
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	El desembolso de fondos por parte de UNICEF se hará según solicitud por escrito del Órgano Judicial para actividades a ser ejecutadas en un período no mayor de tres meses. El UNICEF realizará los desembolsos respectivos a la Contraparte dentro de un período no mayor de diez días hábiles, contando a partir de la recepción de la solicitud. Una vez realizada la actividad, se enviarán a la UNICEF las rendiciones de los		

gastos correspondientes y el respectivo informe técnico. No se emitirán nuevos desembolsos por parte de UNICEF si existieran fondos pendientes de rendición por un período mayor tres meses de actividades ya realizadas. Aquellas actividades cuyos fondos fueron solicitados y desembolsados, y que por razones de fuerza mayor no se puedan ejecutar en el período previsto será necesario cancelarla o dichos fondos, deberán ser reprogramados o devueltos a UNICEF. Trimestralmente se hará una revisión del estado de ejecución de este Plan Anual para identificar problemas y hacer los ajustes necesarios. Los fondos asignados en este Plan Anual que definitivamente no van a ser ejecutados, no podrán ser asignados a otras actividades del programa del país firmado entre el Gobierno de la República de Panamá y UNICEF.


**Firma del Representante de UNICEF**

Nombre: Fernando Carrera  
Título: Representante UNICEF Panamá  
Fecha: 9/11/06

Firma: 

**En representación del Órgano Judicial:**

Nombre: Graciela J. Dixon C.  
Título: Magistrada Presidenta  
Fecha:

Firma: 

Nombre: Héctor Alexander  
Cargo: Vice ministro de Economía y Finanzas  
Fecha:

Firma: 

Firma:

**Vo Bo del Gobierno de Panamá**

**PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**

**ORGANO JUDICIAL - UNICEF**

**PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2006 -2007 (DICIEMBRE 06/ MARZO 07)**

<b>PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>PROYECTO: REFORMA LEGAL</b>	
<b>RESPONSABLE DE LA EJECCIÓN</b>	<b>COORDINACIÓN NACIONAL</b>	<b>UNICEF</b>
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia	Magda. Rosaria Correa Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia	Gloriana López Fuscaldo

METAS	RESULTADO ESPERADO	ACTIVIDADES	CONTRAPARTE RESPONSABLE	INDICADOR DE PROGRESO	TRIMESTRE 06/07				APOORTE UNICEF	APOORTE ORGANO JUDICIAL
					1 (07)	2	3	4 (06)		
1	Intercambio de experiencias de alto nivel para Magistrados de la Corte Suprema, suplentes y asistentes en materia de protección judicial de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	A-1 Conversatorio con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  A-2 Conferencia Magistral sobre la Administración de Justicia en materia de niñez y adolescencia en otros países e Intercambio de experiencia entre los asistentes. (40 personas)	Magda. Rosaria Correa y la Secretaria Técnica del Órgano Judicial	Conversatorio Realizado	X				Apoyo Técnico, Logístico y Financiero B/.10,000.00	Apoyo Técnico B/.2,400.00
2	Ratificación de la propuesta de las Jurisdicciones de Familia y Niñez y Adolescencia en cuanto a determinar la competencia privativa de los procesos de guarda, crianza; reglamentación de visitas, alimentos y filiación de manera que se de respuesta efectiva al Pacto por la Justicia.	A-1 Presentación de la propuesta por parte del Coordinador de Reformas Legales  A-2 Intercambio de opiniones.  A-3 Ratificación por parte de los Magistrados de ambas jurisdicciones. (10 personas).	Magda. Rosaria Correa y la Secretaria Técnica del Órgano Judicial	Reunión de Validación Realizada Propuesta Validada	X				Apoyo Técnico, Logístico y Financiero B/.750.00	Apoyo Técnico B/.4,000.00
3	Planeación de acciones para la implementación y establecimiento de costos de la operativización de la Ley de Protección Integral de la Niñez	A-1 Contratación de un consultor (Economista, 1 ½ meses)  A-2 Reuniones de evaluación con las diferentes instancias.	Magda. Rosaria Correa y la Secretaria Técnica del Órgano Judicial	Consultoría Finalizada Plan y Presupuesto elaborado	X				Apoyo Técnico, Logístico y Financiero B/.2,250.00	Apoyo Técnico B/.2,100.00

**PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA**

**ORGANO JUDICIAL- UNICEF**

**PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2006 -2007 (DICIEMBRE 06/ MARZO 07)**

METAS	RESULTADO ESPERADO	ACTIVIDADES	CONTRAPARTE RESPONSABLE	INDICADOR DE PROGRESO	TRIMESTRE 06/07				APOORTE UNICEF	APOORTE ORGANO JUDICIAL
					1 (07)	2	3	4 (08)		
		A-3 Elaboración de un plan y presupuesto para la operatividad de la Ley de Protección Integral de la Niñez.								
4	Estudio diagnóstico del Proceso de Adopción. Año 2001-2006	<p>A-1 Contratación de un Consultor (3 meses)</p> <p>A-2 Detección de los problemas que se enfrentan en los procesos de adopción por parte de los tribunales.</p> <p>A-3 Revisión de controles internos del proceso de adopción de acuerdo con el Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.</p> <p>A-4 Diseño de los procesos de adopción desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta el Órgano Judicial y determinación de tipos de adopción Nacional, Internacional, voluntaria o no.</p> <p>A-5 Reuniones de divulgación entre las Instituciones Internacionales (Conferencia de la Haya) públicas, ONGs, autoridades locales y comunitarios.</p>	Magda. Rosaria Correa y la Secretaría Técnica del Órgano Judicial	<p>Consultoría Realizada</p> <p>Diseño Presentado</p> <p>Informe Presentado</p> <p>Informe Divulgado</p>	X			X	<p>Apoyo Técnico, Logístico y Financiero</p> <p>B/.5,000.00</p>	<p>Apoyo Técnico</p> <p>B/.3,900.00</p>
<b>TOTAL</b>									<b>B/.18,000.00</b>	<b>B/.15,000.00</b>