



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015

ACTUALIZADO AL 30 DE OCTUBRE DE 2015

(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Equipamiento y Des. de Aplic. SPA-Herrera y Los Santos	85.00%



JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

Se hizo la adjudicación 29 de Octubre de 2015, en espera de entrega de equipos.