



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015

ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Los informes de avance físico se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
Adquisición de Aire Acondicionado.	12.00%



Costo: B/.

Áreas geografica: Ambito Nacional

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

De las 18 solicitudes de bienes tramitadas en el primer trimestre, tres (3), se encuentran en orden de compra, dos (2) se entregó el equipo, diez (10) tienen parecer técnico y tres (3) están en trámite.

En el Segundo Trimestre se han tramitado 9 solicitudes de bienes para instalación de aires acondicionados en diversos despachos en la provincia de Panamá, Coclé, Darién y Bocas Del Toro.

De estas 9 solicitudes de bienes, una (1) se entregó el equipo y dos (2) cuentan con parecer técnico.