



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015

ACTUALIZADO AL 30 DE MARZO DE 2015
(Los informes de avance físico se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
FLOTA VEHICULAR	31.00%



JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

De las 29 solicitudes de bienes tramitadas en el primer trimestre, nueve (9) se entregaron los vehículos y veinte (20) están en trámite.

En el segundo trimestre se han enviado para trámite doce (12) solicitudes de bienes, para la adquisición de 18 vehículos que serán distribuidos en las distintas dependencias judiciales a nivel nacional.