



**ÓRGANO JUDICIAL  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
PROGRAMAS Y PROYECTOS  
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015**

**ACTUALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**  
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS JUDICIALES A NIVEL NACIONAL	67.00%



**JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES**

El proyecto se ha ejecutado aproximadamente por un 67% del total. Por lo que, se han despachado los bienes para suplir a diferentes dependencias judiciales y administrativas en el ámbito nacional, tales como:

- Mobiliarios de oficina: escritorios, sillas ejecutivas, libreros, muebles aéreos, mesas de trabajo y archivadores.
- Maquinaria y equipos varios: aires acondicionados, paneles de incendio, fuentes y dispensadores de agua, reloj de asistencia, entre otros.

Adicional, se han comprometido 90 solicitudes de bienes pendientes de entrega; y además se certificaron los saldos disponibles de las partidas presupuestarias de otras 75 solicitudes, en concepto de mobiliarios, maquinarias, equipo educacional y de energía, aproximadamente.