



ÓRGANO JUDICIAL  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
PROGRAMAS Y PROYECTOS  
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

I TRIMESTRE DEL AÑO 2017 (enero, febrero y marzo)

(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.	0.00%



**JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Se solicitó un traslado de partida de este proyecto hacia el proyecto: Desarrollo del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), para cubrir el costo de una actividad denominada: **Desarrollo e Implementación de un Subsistema de Administración de Abogados para la Sala de Negocios Generales en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ)**, la cual inició su desarrollo desde el año 2016, pero no pudo ser pagada al finalizar el período fiscal del año en mención. El traslado realizado, correspondió al 87.5% del presupuesto total asignado al proyecto.