




**ÓRGANO JUDICIAL  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
PROGRAMAS Y PROYECTOS  
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

**ACTUALIZADO AL 31 DE JULIO DE 2017**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	31.00%



**JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES**

Se culminó la primera fase del proyecto de subsistema de movimiento de documentos judiciales electrónicos para los negocios procesalmente terminados, por el orden de los B/. 25,000.00. Se llevó a cabo la Compra Menor para el Desarrollo y adecuación al módulo de expediente electrónico judicial y del módulo de movimiento de negocios procesalmente terminados (Fase II) del Sistema Automatizado de Gestión Judicial, también por el orden de los B/. 25,000.00

La Dirección de Abastecimiento y Almacén, a través de la Licitación Pública N.º 2017-0-30-0-08-LP-015338, ha convocado la adquisición de un Servidor para la Sección de Archivo Judicial del Cendoj de la ciudad de Panamá, con un precio de referencia de B/. 45,000.00.

La Dirección de Servicios Generales, a través de la Solicitud de Bienes N.º 4117 de 2017, ha requerido la instalación de modulares y escritorios para la Sección de Archivo Judicial y su Departamento de Digitalización de Expedientes de la provincia de Panamá, por el orden de los B/. 49,213.99.

Se recibieron, producto de la ejecución de la Orden de Compra N.º 4200057750 del presente año, 15 estaciones de trabajo y 15 baterías de litio, para actualizar los equipos existentes en los Departamentos de Digitalización de las Secciones de Archivo Judicial; lo anterior, está en proceso de entrega por parte del proveedor, lo anterior por el orden de los B/. 15,313.94.