



**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

ACTUALIZADO AL 30 DE ABRIL DE 2017

(Los informes de avance físicos se actualizan mensualmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	28.00%



JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

- Gira de Monitoreo y seguimiento a la Plataforma Tecnológica del SPA en la Oficina Judicial de Colón y Panamá Oeste, revisión de carpetillas al azar junto con el personal de la AIG y COGNOS.
- Reunión para el Análisis de Procedimientos del Módulo de Juzgado de Cumplimiento y Conmutación de Penas.
- Reunión con el personal del MEF, Ministerio Público y OISPA.
- Reunión con Jueces Municipales y Directora de l Oficina Judicial.