



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	78.00%

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

- Se realizaron giras de Monitoreo y Seguimiento de Plataforma Tecnológica a las Oficinas Judiciales de Colón, Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro y Darién, Panamá y Chorrera; para verificación y cumplimiento del Módulo de Gestión y revisión de Carpetillas, junto con personal de la AIG y COGNOS.

- Giras de sensibilización, capacitación sobre generalidades del SPA a miembros del SENAFRONT.

- Reunión del Comité Interinstitucional de Seguimiento y Monitoreo (CISMO) de la Plataforma Tecnológica del SPA.

- Levantamiento del Módulo de Defensoría de Víctimas del Delito.

Reunión con Jueces de Garantías y Cumplimiento, Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, Directores de Oficinas Judiciales, Ministerio Público, UNODC y la OISPA.

Se dicta Charla informativa sobre manejo de las salas de audiencias en Colón y se define la fecha de Gestión en la Plataforma Tecnológica del Sistema Penal Acusatorio por usuarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Se dió Acompañamientos a Jueces en la Oficina Judiciales de Plaza Ágora, San Miguelito, Colón, Panamá Oeste y Darién.

Se equipó con mobiliario la sala de Simulación de audiencias, donde se dicta capacitaciones a los jueces.

Se equipó con mobiliario la Sala de reuniones, la misma es utilizada para las reuniones que realiza la OISPA con diferentes Instituciones.

