



**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

ACTUALIZADO AL 30 DE JUNIO DE 2017

(Los informes de avance físicos se actualizan mensualmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	50.00%



JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

- Se realizó Gira de Monitoreo y seguimiento de Plataforma y Modelo de Gestión a las Oficinas Judiciales de Coclé, Herrera, Los Santos, Chiriquí, Bocas del Toro, y Darién, junto con personal de la AIG y COGNOS.
- Reunión Bilateral: Ministerio Público -Órgano Judicial, donde se trataron temas de Allanamiento, Plataforma Tecnológica, Aprehensiones; entre otros.
- Reunión con Jueces coordinadores de Garantía a nivel nacional para la Validación del Manual de Secuestro.
- Reunión de coordinación para la ubicación de la Oficina del Sistema Penal Acusatorio en la URJ de Coclé.
- Reunión con Jueces coordinadores de Garantía y Cumplimiento, Director del Sistema Penitenciario a nivel del Primer Distrito Judicial.
- Se inicia el Módulo de Cumplimiento de la Plataforma Tecnológica del SPA en Coclé y Los Santos.
- Reubicación y Configuración tecnológica de la Sala de testigo protegido en la Oficina Judicial de Herrera y Los Santos.