



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
I TRIMESTRE DEL AÑO 2017 (enero, febrero y marzo)
(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL	7.15%

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

Este proyecto, enmarca siete (7) actividades, las cuales se encuentran en el siguiente estatus:

1. Interconexión web services con el Tribunal Electoral, DIJ, Policía Nacional, Sistema Integrado de Estadística Criminal y Sociedades de Abogados para el Sistema Penal Acusatorio. Solicitud de Bienes #2101-17 se encuentra en Compras, Carlos Moreno indica que está en espera de Partida Presupuestaria para subirlo a Acto Público.
2. Desarrollo de actualización de infraestructura del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (Expediente Judicial Electrónico). Pendiente de iniciar TDR, coordinando con la Dirección de Informática (equipo de servidores) estimado para finales de marzo de 2017.
3. SubSistema de seguimiento de pagos de pensión alimenticia para el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Solicitud de Bienes #2324-17 entregado a Compras el 24 de marzo.
4. Desarrollo de adecuaciones y adiciones al Sistema Automatizado de Gestión Judicial del Órgano Judicial de la República de Panamá (Año 2016). El 23 de marzo, se anunció la III convocatoria del Acto Público programado para el martes, 11 de abril de 2017.
5. Desarrollo y adecuación del módulo de expediente judicial electrónico para incorporar un subsistema para la gestión automatizada de sentencias de salas y tribunales colegiados en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) Año 2016. El 23 de marzo, se anunció la III Convocatoria para Acto Público programado para el martes, 4 de abril del año en curso.
6. Desarrollo y adecuación al módulo de expediente electrónico judicial y del módulo de movimiento de negocios procesalmente terminados (Fase II) del Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Se entregó S/B #2323-17 en Compras 24 de marzo. En espera de la certificación de AIG
7. Desarrollo e Implementación de un Subsistema de Administración de Abogados para la Sala de Negocios Generales en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ). Entregado un (1) producto del total de dos (2). Del producto restante, hace falta un aproximado del 40% de correcciones solicitadas. Esta actividad se sufragó con aporte del proyecto Fortalecimiento del Acceso a la Justicia a través de la Implementación del Código Procesal Penal.

