



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
Al 31 de mayo de 2017

(Los informes de avance físicos se actualizan mensualmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL	14.30%



JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

Este proyecto, enmarca siete (7) actividades, las cuales se encuentran en el siguiente estatus:

1. Interconexión web services con el Tribunal Electoral, DIJ, Policía Nacional, Sistema Integrado de Estadística Criminal y Sociedades de Abogados para el Sistema Penal Acusatorio. Reallizada 2da. Convocatoria cuyo acto público se dió el 31 de mayo. Se enviarán las propuestas a la Secretaría Técnica para el parecer técnico.
2. Desarrollo de actualización de infraestructura del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (Expediente Judicial Electrónico). La Dirección de Informática (Área de servidores) confeccionó el Término de Referencia y está en espera de envío de cotizaciones para entregar a la Secretaría Técnica a más tardar el día lunes 5 de junio.
3. SubSistema de seguimiento de pagos de pensión alimenticia para el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Realizado Acto Público el 19 de mayo. Se presentó una sola propuesta la cual no cumplió, publicándose la Resolución de Declaración de Desierto el 31 de mayo. Se solicitará una segunda convocatoria.
4. Desarrollo de adecuaciones y adiciones al Sistema Automatizado de Gestión Judicial del Órgano Judicial de la República de Panamá (Año 2016). Realizado acto público el 11 de abril, y luego de informe de comisión evaluadora, se envió el mismo a Asesoría Legal el 29 de mayo para resolución de adjudicación.
5. Desarrollo y adecuación del módulo de expediente judicial electrónico para incorporarle un subsistema para la gestión automatizada de sentencias de salas y tribunales colegiados en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) Año 2016. Acto público realizado el 4 de abril. Comisión evaluadora determinó el NO CUMPLIMIENTO, declarándose desierto. Se enviará correo electrónico por parte del Departamento de Compras a Secretaría Técnica para consultar si se da una contratación directa, o se modifica el pliego para iniciar un nuevo trámite.
6. Desarrollo y adecuaciones del módulo expediente judicial electrónico y del módulo de movimiento electrónico de documentos de los negocios procesalmente terminados, entre otros del Sistema Automatizado de Gestión Judicial con lo dispuesto por la Ley 75 de 2015 (Fase II). Se prepara publicación para el 1 de junio de 2017
7. Desarrollo e Implementación de un Subsistema de Administración de Abogados para la Sala de Negocios Generales en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ). Entregados los dos (2) productos comprendidos en el contrato. Esta actividad se sufragó con aportes del proyecto Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, a través de la Implementación del Código Procesal Penal. EL 14.30% de avance del Proyecto, corresponde a la entrega total de esta actividad.