



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
Al 31 de julio de 2017

(Los informes de avance físicos se actualizan mensualmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL	10.00%

. JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

Las diez (10) actividades de este proyecto, se encuentran en el siguiente estatus:

1. Interconexión web services con el Tribunal Electoral, DIJ, Policía Nacional, Sistema Integrado de Estadística Criminal y Sociedades de Abogados para el Sistema Penal Acusatorio. Adjudicado a Soluciones Integradas Orientadas a Negocios, S.A. (SION, S.A.) por \$24,481.60. Contrato confeccionado, en espera de certificación de partida presupuestaria por parte de la Dirección de Planificación y Presupuesto.
2. Desarrollo de actualización de infraestructura del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (Expediente Judicial Electrónico). La Dirección de Informática (Área de servidores) confeccionó el Término de Referencia y se está a la espera de remisión a la Secretaría Técnica para su revisión.
3. SubSistema de seguimiento de pagos de pensión alimenticia para el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Adjudicación a la empresa Moving Technology, S.A., por un monto de B/.27,000.01. En proceso de confección de contrato en Dirección de Asesoría Legal.
4. Desarrollo de adecuaciones y adiciones al Sistema Automatizado de Gestión Judicial del Órgano Judicial de la República de Panamá (Año 2016). Adjudicado a Moving Technology, S.A., por \$69,000.00. Contrato elaborado, por firma de Dirección de Asesoría Legal y posteriormente del proveedor.
5. Desarrollo y adecuación del módulo de expediente judicial electrónico para incorporarle un subsistema para la gestión automatizada de sentencias de salas y tribunales colegiados en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) Año 2016. Publicada una 4ta. Convocatoria, cuyo acto público fue realizado el 28 de julio, participando un sólo proveedor. En espera de designación de comisión evaluadora.
6. Desarrollo y adecuaciones del módulo expediente judicial electrónico y del módulo de movimiento electrónico de documentos de los negocios procesalmente terminados, entre otros del Sistema Automatizado de Gestión Judicial con lo dispuesto por la Ley 75 de 2015 (Fase II). Acto Público realizado el 12 de junio. La Comisión evaluadora emitió parecer que el único proveedor participante, Moving Technology, no cumple con todos los requisitos mínimos obligatorios. En espera de la emisión de la resolución de declaración de desierto.
7. Desarrollo e Implementación de un Subsistema de Administración de Abogados para la Sala de Negocios Generales en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ). Entregados los dos (2) productos comprendidos en el contrato. Esta actividad se sufragó con aportes del proyecto Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, a través de la Implementación del Código Procesal Penal. EL 10% de avance del Proyecto, corresponde a la entrega total de esta actividad.
8. Adquisición de tableros electrónicos para las capacitaciones del Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Acto Público 2017-0-30-0-08-CM-015629 a realizarse el 7 de agosto. Compra de 2 tableros interactivos. Monto de referencia B/.16,000.00.
9. Impresiones de afiches y trípticos para la divulgación del Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Adjudicación de Afiches a SIRIUS, S.A., por un monto de B/.748.98, en proceso de diseño. Trípticos adjudicados a Impresiones Carpal por un monto de B/.2,675.00, en proceso de corrección de diagramación para su posterior tiraje. Trípticos adjudicados a Multiempresas Montreal por B/.963.00, en proceso de doblaje de trípticos para su entrega.
10. Adquisición de material promocional para la publicidad del Sistema Automatizado de Gestión Judicial. En espera de las órdenes de compra de las

adjudicaciones a: Efectimedios por B/.2,708.44; Suplidora Lanag, S.A., por B/.540.99 y CHKinvesment, S.A., por B/.330.63. Fue recibida la orden de compra adjudicada a: Visionarte por B/.601.88 el 28 de julio, y en espera que el proveedor presente las muestras.

11. Adquisición de camisas para identificación del personal de la Secretaría Técnica, en eventos de promoción del Sistema Automatizado de Gestión Judicial. La empresa adjudicada en el Convenio Marco, no cuenta con los modelos solicitados. Pendiente de nueva producción.