



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
Al 30 de septiembre de 2017

(Los informes de avance físicos se actualizan mensualmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL	34.58%

. JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

Propuestas once (11) actividades de este proyecto, las cuales a la fecha del 30 de septiembre presentan el siguiente estatus:

1. Interconexión web services con el Tribunal Electoral, DIJ, Policía Nacional, Sistema Integrado de Estadística Criminal y Sociedades de Abogados para el Sistema Penal Acusatorio. Adjudicado a Soluciones Integradas Orientadas a Negocios, S.A. (SION, S.A.) por \$24,481.60. En espera de remisión por parte de la Oficina de Fiscalización de la Contraloría del contrato refrendado.
2. Desarrollo de actualización de infraestructura del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (Expediente Judicial Electrónico). La Dirección de Informática (Área de servidores) está confeccionando el Término de Referencia.
3. SubSistema de seguimiento de pagos de pensión alimenticia para el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Adjudicación a la empresa Moving Technology, S.A., por un monto de B/.27,000.01. En proceso de confección de contrato en Dirección de Asesoría Legal.
4. Desarrollo de adecuaciones y adiciones al Sistema Automatizado de Gestión Judicial del Órgano Judicial de la República de Panamá (Año 2016). Adjudicado a Moving Technology, S.A., por \$69,000.00. En espera de remisión por parte de la Oficina de Fiscalización de la Contraloría del contrato refrendado.
5. Desarrollo y adecuación del módulo de expediente judicial electrónico para incorporarle un subsistema para la gestión automatizada de sentencias de salas y tribunales colegiados en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) Año 2016. Se realizó una 4ta. Convocatoria, cuyo acto público realizado el 28 de julio, fue declarado desierto mediante la Resolución Administrativa de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia No.138/2017 del 30 de agosto de 2017. Se realizarán los ajustes necesarios a fin de presentar una nueva propuesta en el año 2018.
6. Desarrollo y adecuaciones del módulo expediente judicial electrónico y del módulo de movimiento electrónico de documentos de los negocios procesalmente terminados, entre otros del Sistema Automatizado de Gestión Judicial con lo dispuesto por la Ley 75 de 2015 (Fase II). Realizada 2da. Convocatoria de Acto Público 2017-0-30-0-08-LV-015014 el 14 de septiembre. El expediente se encuentra en revisión por la Comisión evaluadora.
7. Desarrollo e Implementación de un Subsistema de Administración de Abogados para la Sala de Negocios Generales en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ). Entregados los dos (2) productos comprendidos en el contrato. Esta actividad se sufragó con aportes del proyecto Fortalecimiento del Acceso a la Justicia, a través de la Implementación del Código Procesal Penal.
8. Adquisición de dos (2) tableros electrónicos para las capacitaciones del Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Adjudicado a EduPan por B/.15,943.00. Tableros entregados.
9. Impresiones de afiches y trípticos para la divulgación del Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Adjudicación de Afiches a SIRIUS, S.A., por un monto de B/.748.98, material entregado. Trípticos adjudicados a Impresiones Carpal por un monto de B/.2,675.00, material entregado. Trípticos adjudicados a Multiempresas Montreal por B/.963.00, material entregado.
10. Adquisición de material promocional para la publicidad del Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Adjudicaciones a: Efectimedios por

B/.2,708.44, material entregado. Suplidora Lanag, S.A., por B/.540.99, artículos entregados; CHKinvesment, S.A., por B/.330.63, artículos entregados. Visionarte por B/.601.88, artículos entregados. DMC Business, S.A., por B/.1,348.20 aprobado arte, en espera de muestra física para aprobación final.

11. Adquisición de camisas para identificación del personal de la Secretaría Técnica, en eventos de promoción del Sistema Automatizado de Gestión Judicial. La empresa adjudicada en el Convenio Marco, no cuenta con los modelos solicitados. Pendiente de nueva producción.