



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

ACTUALIZADO AL 28 MARZO DE 2018

(Los informes de avance físicos se actualizan mensualmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	20.00%



JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

El proyecto ha ejecutado aproximadamente un 20% del total presupuestado. En este se han refrendado algunas solicitudes de bienes y servicios entre computadoras, escaner y UPS, para suplir a los usuarios en el ambito nacional.