



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018

Al 31 de marzo de 2018

(Los informes de avance físicos se actualizan mensualmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL	11.90%



JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

A continuación, las siete (7) actividades de este proyecto cuyo estatus al 31 de marzo de 2018 es el siguiente:

1. Desarrollo de adecuaciones y adiciones al Sistema Automatizado de Gestión Judicial del Órgano Judicial de la República de Panamá. Adjudicado en el año 2017 a Moving Technology, S.A., por \$69,000.00. Contrato N.º 094/2017. El 28 de marzo fue emitido el refrendo electrónico, correspondiente a vigencia expirada 2017 y el bloqueo o reserva para hacer frente al pago equivalente al 10% de ejecución de este proyecto.
2. Interconexión web services con el Tribunal Electoral, DIJ, Policía Nacional, Sistema Integrado de Estadística Criminal y Sociedades de Abogados para el Sistema Penal Acusatorio. Adjudicado a Soluciones Integradas Orientadas a Negocios, S.A. (SION, S.A.) por \$24,481.60 en el año 2017. Contrato de Servicio N.º 101/2017. El 16 de marzo, se emitió Nota N.º105-2018 certificando la segunda entrega del servicio, cumpliendo así el proveedor con la ejecución del 50% del contrato.
3. SubSistema de seguimiento de pagos de pensión alimenticia para el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Fue adjudicado a la empresa Moving Technology, S.A., por un monto de B/.27,000.01 en el 2017, Contrato de

Servicio N.º009/2018, refrendado el 19 de febrero de 2018. La Orden de Proceder es a partir del 12 de marzo.

4. Adquisición e implementación de una Solución de Identificación de Radiofrecuencia (RFID) para el manejo de expedientes judiciales de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Fase 1.

Acto Público N.º2018-0-30-0-08-LV-016276 celebrado el 1º de febrero de 2018. A inicios del mes la Comisión Evaluadora presentó informe de Evaluación Técnica de los proponentes y el 20 de marzo de 2018, mediante Resolución 0125-2018 se adjudica este proyecto a la empresa Formas Eficientes, S. A.

5. Desarrollo de actualización de infraestructura del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (Expediente Judicial Electrónico). El Término de Referencia para esta actividad, está siendo elaborado por la Dirección de Informática (Área de Servidores).

6. Desarrollo y adecuación del módulo de expediente judicial electrónico para incorporarle un subsistema para la gestión automatizada de sentencias de salas y tribunales colegiados en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ). El término de referencia de este proyecto está en proceso de modificación y revisión, luego de cuatro convocatorias desiertas en el año 2017.

7. Adquisición de material promocional y publicitario para su distribución en capacitaciones del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ). Se realizaron los trámites de traslado y creación de partida. Solicitud de Bienes N.º07/2018 en trámite de cotización en la Dirección de Abastecimiento y Almacén.