



**ÓRGANO JUDICIAL  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO  
PROGRAMAS Y PROYECTOS  
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**Al 31 de mayo de 2018**

(Los informes de avance físicos se actualizan mensualmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN JUDICIAL	12.30%



**JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES**

A continuación, las siete (7) actividades de este proyecto cuyo estatus al 31 de mayo de 2018 es el siguiente:

	<b>Nombre del Proyecto</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>% Presupuesto</b>	<b>Ejecución %</b>
1	Desarrollo de Adecuaciones y adiciones al Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) del Órgano Judicial de la República de Panamá. Contrato N.º 094/2017. El 23 de febrero de 2018, la empresa Moving Technology hizo entrega del 10% del servicio. El 24 de mayo de 2018 se envió a la Dirección de Asesoría Legal, la justificación de prórroga para Adenda No.1 del Contrato.	B/. 69,000.00	18.85	6.28
2	Desarrollo e Implementación de un Subsistema que provea el Servicio Web relacionado con el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) del Órgano Judicial. Fue adjudicado a Soluciones Integradas Orientadas a Negocios, S.A. (SION, S.A.) por \$24,481.60 en el año 2017. Contrato de Servicio N.º 101/2017. El 23 de noviembre de 2017, el proveedor hizo entrega del 10% del servicio. El 20 de abril de 2018, el proveedor cumple con la entrega del 100% de los productos esperados de este Contrato.	22,033.44	6.02	6.02
3	Sub Sistema de seguimiento de pagos de pensión alimenticia para el Sistema Automatizado de Gestión Judicial. Contrato de Servicio N.º 009/2018, refrendado el 19 de febrero de 2018. El proyecto se encuentra en ejecución de análisis y diseño.	27,000.01	7.38	0.00
4	Adquisición e implementación de una Solución de Identificación de Radiofrecuencia (RFID) para el manejo de expedientes Judiciales de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Fase 1. Adjudicado a la empresa Formas Eficientes, S. A el 20 de marzo de 2018. El contrato está en proceso de revisión y firma.	75,213.51	20.55	0.00

5	Desarrollo y adecuación del Módulo de Expediente judicial electrónico para incorporarle un subsistema para la Gestión automatizada de sentencias de salas y tribunales colegiados en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ) del Órgano Judicial de la República de Panamá. El 8 de mayo de 2018, se confeccionó Solicitud de Bienes N.º 2621-18 entregado a la Dirección de Almacén y Abastecimiento por valor de B/.49,800.00. El 31 de mayo de 2018 las empresas: Ciber Sistemas Integrados y Moving Technology, S. A. presentaron propuestas.	49,800.00	13.61	0.00
6	Desarrollo de actualización de infraestructura del Sistema Automatizado de Gestión Judicial (Expediente Judicial Electrónico) y aprovisionamiento de almacenamiento para la digitalización de archivos históricos. El Término de Referencia para esta actividad, está siendo elaborado por la Dirección de Informática (Área de Servidores). El monto estimado para este proyecto es de B/.121,253.00.	121,253.00	33.13	0.00
7	Adquisición de artículos promocionales SAGJ: Solicitud de Bienes N.º1733-18 en trámite de cotizaciones en la Dirección de Almacén y Abastecimiento.	1,700.00	0.46	0.00
<b>Monto Total Presupuesto SAGJ</b>		<b>B/.366,000.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>12.3%</b>