
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO AVANCE ACUMULADO %
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DEL 4to. DISTRITO

JUDICIAL
0.00%

Costo:  B/.0.00

Área geográfica: 

Contratista:

(Los informes de avance físicos se actualizan trimestralmente)

ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2015

ÓRGANO JUDICIAL

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMAS Y PROYECTOS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2015

JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES 
 

 
Los recursos serán destinados para reforzar otros proyectos de inversión. 
 
 


