



**ÓRGANO JUDICIAL**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**  
**Al 30 de junio de 2017**

(Los informes de avance físicos se actualizan mensualmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.	0.00%



**JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES:**

Se solicitó trasladar el 87.5% del presupuesto total asignado de este proyecto, para cubrir el costo de la actividad denominada: **Desarrollo e Implementación de un Subsistema de Administración de Abogados para la Sala de Negocios Generales en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ)**, la cual inició su desarrollo desde el año 2016, y finalizó en este período fiscal (2017). El 12.5% del saldo restante del presupuesto de este proyecto, se ha programado para apoyar una *Adquisición e implementación de una solución de identificación por radiofrecuencia (RFID) para el manejo de expedientes judiciales de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia – Fase I*, para el cual ya se cuenta con el Visto Bueno de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y se ha procedido a levantar la Solicitud de Bienes. En espera de confirmación de partida presupuestaria para completar los fondos para su desarrollo.