



ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017
Al 31 de octubre de 2017

(Los informes de avance físicos se actualizan mensualmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.	0.00%



JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES:

Se solicitó trasladar el 87.5% del presupuesto total asignado de este proyecto, para cubrir el costo de la actividad denominada: Desarrollo e Implementación de un Subsistema de Administración de Abogados para la Sala de Negocios Generales en el Sistema Automatizado de Gestión Judicial (SAGJ), la cual inició su desarrollo desde el año 2016, y finalizó en este período fiscal (2017). El 12.5% del saldo restante del presupuesto de este proyecto, se programó para apoyar una *Adquisición e implementación de una solución de identificación por radiofrecuencia (RFID) para el manejo de expedientes judiciales de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia – Fase I*, para el cual cuenta con el Visto Bueno de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y con la certificación emitida por la Autoridad de Innovación Gubernamental. Fue revisado el pliego de cargos por Asesoría Legal y remitido a la Dirección de Abastecimiento y Almacén para la convocatoria del acto público, sin embargo, el mismo no podrá ser efectuado, dado que no se cuenta con el tiempo suficiente para su realización y pagos en este año 2017.