



**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017**

ACTUALIZADO AL 31 JULIO DE 2017

(Los informes de avance físicos se actualizan mensualmente)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	AVANCE ACUMULADO %
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	48.00%



JUSTIFICACIÓN Y OBSERVACIONES

- Se realizaron giras de Monitoreo y Seguimiento al Módulo de Gestión y a la Plataforma Tecnológica del SPA; revisión de carpetillas al azar en las Oficinas Judiciales de Veraguas, Herrera, Los Santos y Bocas del Toro, junto con personal de la AIG y Cognos.
- Se realizó gira de Inspección de Infraestructura a lo que serán las nuevas sedes del SPA de Coclé y Los Santos.
- Se realizó gira de sensibilización sobre el SPA a las Autoridades de la Comarca Emberá Wounaan en Unión Chocó.
- Reunión con Jueces de Adolescentes, Defensa, y Director de Planificación para la coordinación del Sistema Penal Acusatorio de la Niñez y adolescencia.
- Reunión con jueces de Cumplimiento, Personal de la Dirección General del Sistema Penitenciario y Policía Nacional.
- Se realiza el Taller N°1 de Cómputo de Penas con Jueces de Cumplimiento para unificar criterios y mandamientos.