**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE MARZO DE 2018**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.	7,592,000	7,592,000	3,729,104	49%		DSG
CONSTRUCCIÓN DE JUZGADOS MODELO	332,241	332,241	0	0%	EN TRAMITE	DSG
MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	1,229,890	1,229,890	334,395	27%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CHIRIQUI	151,459	151,459		0%		DSG
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO UNIDAD JUDICIAL REGIONAL DE PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ	4,953,433	4,953,433	3,394,710	69%	EN TRAMITE	DSG
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO ACADEMICO EN SANTA MARIA, PROVINCIA DE HERRERA	924,977	924,977	0	0%	EN TRAMITE	DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

**AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACION	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MEJORAMIENTO ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	0	0	0	0%		
CONSTRUCCIÓN UNIDAD JUDICIAL REGIONAL LA CHORRERA	0	0	0	0%		DSG

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018
AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO
AL 31 DE MARZO DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2) %		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,368,500	1,690,001	733,028	43%		
FLOTA VEHICULAR	212,500	100,000	33,234	33%	EN TRAMITE	DSG
EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS	208,876	135,376	35,634	26%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN AIRE ACONDICIONADO	131,000	80,000	1,904	2%	EN TRAMITE	DSG
ADQUISICIÓN EQUIPO INFORMÁTICO	633,424	323,424	74,524	23%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DE SISTEMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA	155,700	155,700	155,699	100%	EJECUTADO	SEGURIDAD
DESARROLLO DE ARCHIVOS HISTÓRICOS	178,500	128,001	53,500	42%	EN TRAMITE	STMYD
DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS REDES	161,500	80,500	0	0%	EN TRAMITE	DI
DESARROLLO DE SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTION JUDICIAL	341,500	341,500	118,033	35%	EN TRAMITE	
SISTEMA DE JURISPRUDENCIA RED IBERIUS	160,500	160,500	160,500	100%	EN PROCESO	STMYD
IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA Y GENERO DEL ÓRGANO JUDICIAL	85,000	85,000	0	0%	EN TRAMITE	STMYD
FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE MEJORAS AL ACCESO A LA JUSTICIA	100,000	100,000	100,000	100%	EN TRAMITE	ISJUP

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizara mensualmente

**ÓRGANO JUDICIAL
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2018**

AVANCE FINANCIERO / PRESUPUESTARIO

AL 31 DE MARZO DE 2018

PROGRAMA/PROYECTO	PRESUPUESTO				OBSERVACIÓN	RESPONSABLES DEL PROYECTO
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN REAL			
	(1)	(2)	(3)	4=(3/2)		
Descripción del Proyecto	B/.	B/.	B/.	%		
MODERNIZACIÓN SISTEMA PENAL	<u>2,164,500</u>	<u>1,958,500</u>	<u>106,759</u>	<u>5%</u>		Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio (OISPA)/ UNODC
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA PENAL ACUSATORIO	340,000	154,000	106,759	69%	EN EJECUCIÓN	OISPA/UNODC
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO	1,800,000	1,800,000	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Servicios Generales / UNODC
FORTALECIMIENTO ACCESO JUSTICIA-CODIGO PROCESAL PENAL	24,500	4,500	0	0%	EN EJECUCIÓN	Dirección de Informática

La información presupuestaria de los Proyectos de Inversión se actualizará mensualmente